ANEXO II - CRONOGRAMA INDICANDO ETAPAS E PERÍODOS DE EXECUÇÃO DOS 35 MÓDULOS		
ETAPA	**DESCRIÇÃO**	**PERÍODO**
1	Mobilização, planejamento, análise da documentação disponível e programação das visitas técnicas	1º ao 4º dia
2	Realização das visitas técnicas, inspeções e levantamentos de campo nos módulos	5º ao 20º dia
3	Análises técnicas, estruturais e geotécnicas, incluindo avaliação das condições de drenagem e impermeabilização, quando aplicável	6º ao 25º dia
4	Elaboração dos laudos técnicos, registros fotográficos, memoriais e recomendações de intervenção	7º ao 45º dia
5	Consolidação, revisão e entrega definitiva dos produtos	45º ao 60º dia
TOTAL		**60 dias consecutivos**