

Agência  
Goiana de  
Habitação



ESTADO DE GOIÁS  
AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

**Edital**  
**COMUNICADO 001/2024**

**Edital 010/2024 - AGEHAB**

A Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, torna público aos interessados a **ATUALIZAÇÃO DO ANEXO 1 – CRONOGRAMA** vinculado ao **EDITAL 010/2024 – AGEHAB** que trata do procedimento e das regras para inscrição, para fins de pré-seleção, de candidatos ao sorteio de unidades habitacionais de interesse social no Município de Porteirão - GO, destinadas às famílias residentes no referido município e que possuam renda mensal bruta de até 01 (um) salário mínimo, além de preencherem os demais requisitos constantes no edital de seleção em questão. O **CRONOGRAMA** passa a ser o seguinte:

**ANEXO 1 – CRONOGRAMA**

Nº	Etapas	Data
01	Data da publicação do edital	20/03/2024
02	Prazo para impugnação ao edital	20/03/2024 a 22/03/2024
03	Início das inscrições on-line e presencial (1ª FASE)	25/03/2024
04	Término das inscrições	08/04/2024
05	Divulgação da Lista Preliminar de Inscritos	12/04/2024
06	Prazo para solicitação de revisão da inscrição pelo candidato	12/04/2024 a 16/04/2024
07	Análise das solicitações de revisão da inscrição pela AGEHAB	17/04/2024 a 19/04/2024
08	Divulgação da Lista Final de Inscritos	24/04/2024
09	Sorteio dos Candidatos ao Benefício e publicação de Lista de Candidatos sorteados titulares e reservas (2ª FASE)	A ser divulgado pela AGEHAB
10	Análise Documental e Visita Técnica Social pelo município	10 dias úteis após a etapa anterior
11	Envio da documentação das famílias sorteadas titulares pelo Município à AGEHAB (3ª FASE)	05 dias úteis após a etapa anterior
12	Da Análise, Recurso e Correções da Documentação (4ª FASE)	15 dias úteis após a etapa anterior
13	Convocação da Prefeitura para complementação de documentação	Concomitante a etapa anterior
14	Da Análise Técnica Social pela AGEHAB (5ª FASE)	Concomitante a etapa anterior
15	Convocação da Prefeitura para revisão ou complementação dos Relatórios Técnicos Sociais	Concomitante a etapa anterior
16	Divulgação do Resultado Final (6ª FASE)	02 dias úteis após a etapa anterior
17	Do Sorteio de Endereços (7ª FASE)	A definir conforme cronograma de obras

18	Vistoria do imóvel	A definir conforme cronograma de obras
19	Da Celebração do Contrato e da Escritura Pública (8ª FASE)	A definir conforme cronograma de obras
20	Entrega das chaves das Unidades Habitacionais	A definir conforme cronograma de obras

ALEXANDRE BALDY DE SANT'ANNA BRAGA  
Presidente da Agência Goiana de Habitação S.A

GOIANIA, 20 de março de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE BALDY DE SANT ANNA BRAGA, Presidente**, em 20/03/2024, às 15:48, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **58106403** e o código CRC **E0528491**.

COORDENADORIA DE PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO E APOIO  
RUA 18-A 541, S/C - Bairro SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060 - (62)3096-5023.



Referência: Processo nº 202400031001458



SEI 58106403