

Situação Atual São Miguel – Canteiro de Obra

São Miguel do Araguaia - GO

Relatório Fotográfico



1- Vista aérea



2- Vista aérea



3- Vista aérea



4- Vista aérea

Situação Atual São Miguel – Canteiro de Obra

São Miguel do Araguaia - GO


Relatório Fotográfico



5- Placa da obra



6- Barracão da obra



7- Barracão da obra




8- Barracão da obra


Situação Atual São Miguel – Canteiro de Obra

São Miguel do Araguaia - GO

Relatório Fotográfico



9- Barracão da obra



10- Barracão da obra



11- Refeitório



12- Refeitório

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



1-Quadra 08 Lote 02- fachada frontal
UTM: 22L 589586.63 8532733 - 31/10/2024



2-Quadra 08 Lote 02- lateral direita
UTM: 22L 589585.64 8532732.79 - 31/10/2024



3-Quadra 08 Lote 02- lateral esquerda
UTM: 22L 589588.87 8532737.96 - 31/10/2024



4-Quadra 08 Lote 02- fachada posterior
UTM: 22L 589584.82 8532735.30 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



5-Quadra 08 Lote 02- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589576.98 8532746.58 - 31/10/2024



6-Quadra 08 Lote 02- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589578.64 8532745.57 - 31/10/2024



7-Quadra 08 Lote 03- fachada frontal
UTM: 22L 589583.22 8532736.55 - 31/10/2024



8-Quadra 08 Lote 03- lateral direita
UTM: 22L 589600.51 8532742.66 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico




9-Quadra 08 Lote 03- lateral esquerda
UTM: 22L 589587.74 8532738.52 - 31/10/2024



10-Quadra 08 Lote 03- fachada posterior
UTM: 22L 589584.92 8532746.96 - 31/10/2024



11-Quadra 08 Lote 03- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589588.51 8532749.62 - 31/10/2024



12-Quadra 08 Lote 03- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589592.19 8532743.99 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



13-Quadra 08 Lote 04- fachada frontal
UTM: 22L 589597.74 8532740.54 - 31/10/2024



14-Quadra 08 Lote 04- lateral direita
UTM: 22L 589608.85 8532745.62 - 31/10/2024



15-Quadra 08 Lote 04- lateral esquerda
UTM: 22L 589606.73 8532747.43 - 31/10/2024



16-Quadra 08 Lote 04- fachada posterior
UTM: 22L 589595.88 8532753.28 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



17-Quadra 08 Lote 04- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589600.03 8532758.24 - 31/10/2024



18-Quadra 08 Lote 04- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589602.08 8532749.10 - 31/10/2024



19-Quadra 08 Lote 05- fachada frontal
UTM: 22L 589602.30 8532748.14 - 31/10/2024



20-Quadra 08 Lote 05- lateral esquerda
UTM: 22L 589625.15 8532760.62 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



21-Quadra 08 Lote 05- fachada posterior
UTM: 22L 589624.43 8532749.64 - 31/10/2024



22-Quadra 08 Lote 05- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589610.30 8532750.55 - 31/10/2024



23-Quadra 08 Lote 05- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589617.84 8532755.01 - 31/10/2024



24-Quadra 08 Lote 06- fachada frontal
UTM: 22L 589622.49 8532756.48 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



25-Quadra 08 Lote 06- lateral direita
UTM: 22L 589620.89 8532768.94 - 31/10/2024



26-Quadra 08 Lote 06- fachada posterior
UTM: 22L 589613.80 8532767.24 - 31/10/2024



27-Quadra 08 Lote 06- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589606.98 8532754.86 - 31/10/2024



28-Quadra 08 Lote 06- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589610.99 8532756.86 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



29-Quadra 08 Lote 07- fachada frontal
UTM: 22L 589614.12 8532761.10 - 31/10/2024



30-Quadra 08 Lote 07- lateral direita
UTM: 22L 589611.98 8532779.56 - 31/10/2024



31-Quadra 08 Lote 07- lateral esquerda
UTM: 22L 589616.52 8532779.46 - 31/10/2024



32-Quadra 08 Lote 07- fachada posterior
UTM: 22L 589617.55 8532766.07 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



33-Quadra 08 Lote 07- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589602.36 8532765.91 - 31/10/2024



34-Quadra 08 Lote 07- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589607.23 8532768.98 - 31/10/2024



35-Quadra 08 Lote 08- fachada frontal
UTM: 22L 589610.66 8532771.12 - 31/10/2024



36-Quadra 08 Lote 08- lateral direita
UTM: 22L 589588.97 8532767.49 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico




37-Quadra 08 Lote 08- lateral esquerda
UTM: 22L 589588.23 8532767.66 - 31/10/2024



38-Quadra 08 Lote 08- fachada posterior
UTM: 22L 589601.03 8532769.15 - 31/10/2024



39-Quadra 08 Lote 08- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589599.47 8532755.57 - 31/10/2024



40-Quadra 08 Lote 08- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589596.16 8532760.69 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



41-Quadra 08 Lote 09- fachada frontal
UTM: 22L 589595.43 8532764.42 - 31/10/2024



42-Quadra 08 Lote 09- lateral direita
UTM: 22L 589579.41 8532760.98 - 31/10/2024



43-Quadra 08 Lote 09- lateral esquerda
UTM: 22L 589583.49 8532764.52 - 31/10/2024



44-Quadra 08 Lote 09- fachada posterior
UTM: 22L 589590.17 8532766.21 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



45-Quadra 08 Lote 09- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589587.45 8532755.77 - 31/10/2024



46-Quadra 08 Lote 09- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589585.58 8532756.50 - 31/10/2024



47-Quadra 08 Lote 10- fachada frontal
UTM: 22L 589586.89 8532759.33 - 31/10/2024



48-Quadra 08 Lote 10- lateral esquerda
UTM: 22L 589579.14 8532760.93 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



49-Quadra 08 Lote 10- fachada posterior
UTM: 22L 589581.83 8532756.55 - 31/10/2024



50-Quadra 08 Lote 10- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589579.09 8532748.87 - 31/10/2024



51-Quadra 08 Lote 10- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589576.24 8532754.85 - 31/10/2024



52-Quadra 08 Lote 11- fachada frontal
UTM: 22L 589571.95 8532759.20 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 08 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



53-Quadra 08 Lote 11- lateral direita
UTM: 22L 589563.19 8532752.61 - 31/10/2024



54-Quadra 08 Lote 11- fachada posterior
UTM: 22L 589568.31 8532744.69 - 31/10/2024



55-Quadra 08 Lote 11- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589573.77 8532745.57 - 31/10/2024



56-Quadra 08 Lote 11- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589574.20 8532751.14 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Obra de São Miguel - Relatório Quadra 11

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



1-Quadra 11 unidade 5 - fachada frontal
UTM: 22L 589673.40 8532919.66 - 24/10/2024



2-unidade 5 - fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589671 8532919.34 - 24/10/2024



3-Unidade 5 - Fachada lateral direita
UTM: 22L 589671.59 8532913.66 - 24/10/2024



4-Unidade 5 - Fachada posterior
UTM: 22L 589659.28 8532917.78 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



5-Unidade 5 - Registros de pressão e gaveta do banheiro
UTM: 22L 589651.72 8532916.07 - 24/10/2024



6-Unidade 6 - fachada frontal
UTM: 22L 589659.33 8532912.16 - 24/10/2024



7-Unidade 6 - Fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589667.41 8532926.10 - 24/10/2024



8-Unidade 6 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589662.17 8532927.73 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



9-Unidade 6 - fachada posterior
UTM: 22L 589661.95 8532932.73 - 24/10/2024



10-Unidade 6 - Registros de gaveta na área de serviço
UTM: 22L 589652.49 8532923.13 - 24/10/2024



11-Unidade 6 - instalações elétricas
UTM: 22L 589658.39 8532923.75 - 24/10/2024



12-Unidade 6 - registros de gaveta e pressão no banheiro
UTM: 22L 589658.78 8532923.45 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



13-Unidade 10 - fachada frontal
UTM: 22L 589651.88 8532921.81 - 24/10/2024



14-Unidade 10 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589635.97 8532915.26 - 24/10/2024



15-Unidade 10 - fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589639.61 8532920.69 - 24/10/2024



16-Unidade 10 - fachada posterior
UTM: 22L 589639.20 8532922.11 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



17-Unidade 10 - pontos Hidráulicos Área de serviço
UTM: 22L 589653.19 8532923.97 - 24/10/2024



18-Unidade 10 - pontos Hidráulicos e elétricos na cozinha
UTM: 22L 589646.28 8532918.62 - 24/10/2024



19-Unidade 10 - pontos Hidráulicos banheiro
UTM: 22L 589646.73 8532917.73 - 24/10/2024



20-Unidade 11 - fachada frontal
UTM: 22L 589642.81 8532916.95 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



21-Quadra 11 Lote 11 - Fachada lateral direita
UTM: 22L 589643.45 8532910.29 - 24/10/2024



22-Quadra 11 Lote 11 - Fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589645.25 8532901.25 - 24/10/2024



23-Quadra 11 Lote 11 - Fachada posterior
UTM: 22L 589648.03 8532914.31 - 24/10/2024



24-Quadra 11 Lote 11 - Pontos elétricos e Hidráulicos na
área de serviço
UTM: 22L 589659.01 8532910.90 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



25-Quadra 11 Lote 11 - Pontos elétricos e Hidráulicos na cozinha
UTM: 22L 589651.50 8532910.32 - 24/10/2024



26-Quadra 11 Lote 11 - Pontos elétricos e Hidráulicos no banheiro
UTM: 22L 589648.70 8532908.41 - 24/10/2024



27-Quadra 11 Lote 12 - Fachada Frontal
UTM: 22L 589647.16 8532892.02 - 24/10/2024



28-Quadra 11 Lote 12 - pontos hidráulicos e elétricos
Cozinha e armadura de viga posicionada
UTM: 22L 589645.84 8532894.42 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



29-Quadra 11 Lote 12 - pontos hidráulicos e elétricos na área de serviço e armadura de viga posicionada
UTM: 22L 589652.24 8532899.75 - 24/10/2024



30-Quadra 11 Lote 12 - registros de gaveta e pressão banheiro
UTM: 22L 589652.64 8532899.63 - 24/10/2024



31-Quadra 11 Lote 12 - fachada posterior armaduras de vigas posicionadas
UTM: 22L 589652.28 8532901.05 - 24/10/2024



32-Quadra 11 Lote 13 - fachada frontal
UTM: 22L 589650.72 8532895.15 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



33-Quadra 11 Lote 13 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589650.80 8532888.34 - 24/10/2024



34-Quadra 11 Lote 13 - fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589651.47 8532884.76 - 24/10/2024



35-Quadra 11 Lote 13 - fachada posterior
UTM: 22L 589662.51 8532898.31 - 24/10/2024



36-Quadra 11 Lote 13 - pontos de hidráulica e elétrica
cozinha e área de serviço
UTM: 22L 589661.41 8532898.26 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



37-Quadra 11 Lote 13 - registros de gaveta e pressão, e elétrica do banheiro
UTM: 22L 589657.75 8532891.21 - 24/10/2024



38-Quadra 11 lote 14 e 15 - fachadas geminadas
UTM: 22L 589651.72 8532886.82 - 24/10/2024



39-Quadra 11 lote 14 - pontos hidráulico e elétricos, armadura de viga posicionada
UTM: 22L 589650.28 8532874.84 - 24/10/2024



40-Quadra 11, lotes 14 e 15 - fachada posterior
UTM: 22L 589642.46 8532861.07 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 11(08 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



41-Quadra 11, lotes 14 e 15 - pontos elétricos e hidráulicos
área de serviço e cozinha
UTM: 22L 589665.85 8532877.55 - 24/10/2024



42-Quadra 11, lotes 14 e 15 - registros de gaveta e pressão
banheiro e demais pontos hidráulicos e elétricos
UTM: 22L 589659.64 8532872.96 - 24/10/2024



43-Quadra 11, lotes 14 e 15 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589655.59 8532869.83 - 24/10/2024



44-Quadra 11, lotes 14 e 15 - fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589656.35 8532873.12 - 24/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



1-Quadra 12 Lote 02 - Fachada Frontal
UTM: 22L 589631.66 8532864.70 - 31/10/2024



2-Quadra 12 Lote 02 - Fachada Lateral Esquerda
UTM: 22L 589644.32 8532859.48 - 31/10/2024



3-Quadra 12 Lote 02 - Fachada Lateral Direita
UTM: 22L 589629.12 8532864.02 - 31/10/2024



4-Quadra 12 Lote 02 - Fachada Posterior
UTM: 22L 589621.88 8532871.85 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



5-Quadra 12 Lote 02 - registros de pressão e gaveta na area serviço
UTM: 22L 589614.78 8532862.66 - 31/10/2024



6-Quadra 12 Lote 02 - infra das instalações elétricas hidráulicas posicionadas
UTM: 22L 589621.39 8532864.12 - 31/10/2024



7-Quadra 12 Lote 02 - armaduras das vigas superiores posicionados
UTM: 22L 589621.34 8532862.18 - 31/10/2024



8-Quadra 12 Lote 02 - tubulações hidráulicas e elétricos do banheiro posicionadas
UTM: 22L 589619.58 8532861.19 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



9-Quadra 12 Lote 03 - fachada frontal
UTM: 22L 589621.62 8532862.58 - 31/10/2024



10-Quadra 12 Lote 03 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589620.73 8532879.05 - 31/10/2024



11-Quadra 12 Lote 03 - fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589625.43 8532871.93 - 31/10/2024



12-Quadra 12 Lote 03 - fachada lateral posterior
UTM: 22L 589625.82 8532873.26 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



13-Quadra 12 Lote 03 - registro de gaveta e pressão área de serviço e cozinha
UTM: 22L 589608.68 8532871.57 - 31/10/2024



14-Quadra 12 Lote 03 - registro de gaveta e pressão banheiro
UTM: 22L 589616.69 8532872.30 - 31/10/2024



15-Quadra 12 Lote 03 - tubulação elétricas e hidráulicas posicionados
UTM: 22L 589616.71 8532872.68 - 31/10/2024



16-Quadra 12 Lote 04 - Fachada Frontal
UTM: 22L 589612.88 8532871.25 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



17-Quadra 12 Lote 04 - Fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589624.24 8532888.01 - 31/10/2024



18-Quadra 12 Lote 04 - Fachada lateral direita
UTM: 22L 589620.94 8532883.40 - 31/10/2024



19-Quadra 12 Lote 04 - Fachada posterior
UTM: 22L 589615.45 8532891.67 - 31/10/2024



20-Quadra 12 Lote 04 - instalações registros de pressão e
gaveta área de serviço e cozinha
UTM: 22L 589608.82 8532881.60 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



21-Quadra 12 Lote 04 - instalações hidráulicas e elétricas posicionadas no banheiro
UTM: 22L 589610.64 8532882.22 - 31/10/2024



22-Quadra 12 Lote 05 - fachada frontal
UTM: 22L 589610.82 8532880.83 - 31/10/2024



23-Quadra 12 Lote 05 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589619.31 8532887.74 - 31/10/2024



24-Quadra 12 Lote 05 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589615.23 8532890.81 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



25-Quadra 12 Lote 05 - fachada lateral posterior
UTM: 22L 589611.76 8532901.82 - 31/10/2024



26-Quadra 12 Lote 05 - infra das instalações hidráulicas e elétrica de registros
UTM: 22L 589597.42 8532891.71 - 31/10/2024



27-Quadra 12 Lote 05 - infra elétrica e hidráulica do banheiro
UTM: 22L 589607.56 8532890.81 - 31/10/2024



28-Quadra 12 Lote 06 - fachada frontal
UTM: 22L 589611.16 8532894.86 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



29-Quadra 12 Lote 06 - lateral esquerda
UTM: 22L 589613 8532906.56 - 31/10/2024



30-Quadra 12 Lote 06 - lateral direita
UTM: 22L 589612.65 8532900.95 - 31/10/2024



31-Quadra 12 Lote 06 - fachada posterior
UTM: 22L 589605.98 8532912.17 - 31/10/2024



32-Quadra 12 Lote 06 - infra das instalações hidráulicas e elétricas posicionadas
UTM: 22L 589593.95 8532899.45 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



33-Quadra 12 Lote 06 - infra das instalações hidráulicas e elétricas posicionadas banheiro
UTM: 22L 589600.27 8532900.17 - 31/10/2024



34-Quadra 12 Lote 07 - fachada frontal
UTM: 22L 589605.26 8532902.53 - 31/10/2024



35-Quadra 12 Lote 07 - fachada lateral esquerda
UTM: 22L 589604.61 8532915.85 - 31/10/2024



36-Quadra 12 Lote 07 - fachada lateral direita
UTM: 22L 589605.88 8532916.16 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



37-Quadra 12 Lote 07 - fachada posterior
UTM: 22L 589597.44 8532912.54 - 31/10/2024



38-Quadra 12 Lote 07 - infra elétrica e hidráulica
posicionada
UTM: 22L 589600.01 8532910.50 - 31/10/2024



39-Quadra 12 Lote 07 - infra elétrica e hidráulica
posicionada no banheiro
UTM: 22L 589598.44 8532919.13 - 31/10/2024



40-Quadra 12 Lote 12 - Marcação
UTM: 22L 589599.15 8532873.62 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



41-Quadra 12 Lote 13 - Marcação
UTM: 22L 589594.32 8532868.31 - 31/10/2024



42-Quadra 12 Lote 13 - Marcação
UTM: 22L 589605.41 8532902.55 - 31/10/2024



43-Quadra 12 Lote 14- Frente
UTM: 22L 589600.30 8532861.72 - 31/10/2024



44-Quadra 12 Lote 14- Lateral esquerda
UTM: 22L 589601.33 8532859.13 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



45-Quadra 12 Lote 14- Posterior
UTM: 22L 589601.13 8532864.37 - 31/10/2024



46-Quadra 12 Lote 14- Infra elétrica hidráulica
UTM: 22L 589612.92 8532864.63 - 31/10/2024



47-Quadra 12 Lote 14- Infra elétrica hidráulica Banheiro
UTM: 22L 589607.37 8532858.84 - 31/10/2024



48-Quadra 12 Lote 15- Frente
UTM: 22L 589607.02 8532859.78 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 12 (10 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



49-Quadra 12 Lote 15- Lateral Direita
UTM: 22L 589605.68 8532847.04 - 31/10/2024



50-Quadra 12 Lote 15- Posterior
UTM: 22L 589617.27 8532856.50 - 31/10/2024



51-Quadra 12 Lote 15- Infra Hidráulica e Elétrica
UTM: 22L 589616.56 8532856.08 - 31/10/2024



52-Quadra 12 Lote 15- Infra Hidráulica e Elétrica Banheiro
UTM: 22L 589609.73 8532856.03 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



1-Quadra 21 Lote 01- fachada frontal
UTM: 22L 589641.29 8532851.89 - 31/10/2024



2-Quadra 21 Lote 01- lateral direita
UTM: 22L 589551.05 8532774.79 - 31/10/2024



3-Quadra 21 Lote 01- fachada posterior
UTM: 22L 589551.99 8532775.22 - 31/10/2024




4-Quadra 21 Lote 01- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589560.19 8532785.62 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



5-Quadra 21 Lote 01- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589555.30 8532783.89 - 31/10/2024



6-Quadra 21 Lote 02- fachada frontal
UTM: 22L 589558.87 8532785.24 - 31/10/2024



7-Quadra 21 Lote 02- lateral esquerda
UTM: 22L 589563.74 8532779.92 - 31/10/2024



8-Quadra 21 Lote 02- fachada posterior
UTM: 22L 589570.94 8532781.24 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



9-Quadra 21 Lote 02- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589561.67 8532794.15 - 31/10/2024



10-Quadra 21 Lote 02- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589566.23 8532791.78 - 31/10/2024



11-Quadra 21 Lote 03- fachada frontal
UTM: 22L 589567.03 8532789.25 - 31/10/2024



12-Quadra 21 Lote 03- lateral direita
UTM: 22L 589575.44 8532784.85 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



13-Quadra 21 Lote 03- fachada posterior
UTM: 22L 589578.43 8532790.67 - 31/10/2024



14-Quadra 21 Lote 03- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589571.78 8532799.24 - 31/10/2024



15-Quadra 21 Lote 03- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589570.86 8532793.68 - 31/10/2024



16-Quadra 21 Lote 04- fachada frontal
UTM: 22L 589570.58 8532790.64 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



17-Quadra 21 Lote 04- lateral direita
UTM: 22L 589587.11 8532790.88 - 31/10/2024



18-Quadra 21 Lote 04- lateral esquerda
UTM: 22L 589580.43 8532789.79 - 31/10/2024



19-Quadra 21 Lote 04- fachada posterior
UTM: 22L 589578.19 8532789.95 - 31/10/2024



20-Quadra 21 Lote 04- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589577 8532801.01 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



21-Quadra 21 Lote 04- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589578.81 8532797.34 - 31/10/2024



22-Quadra 21 Lote 05- fachada frontal
UTM: 22L 589580.28 8532797.59 - 31/10/2024



23-Quadra 21 Lote 05- lateral direita
UTM: 22L 589597.97 8532794.70 - 31/10/2024



24-Quadra 21 Lote 05- lateral esquerda
UTM: 22L 589593.67 8532791.26 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



25-Quadra 21 Lote 05- fachada posterior
UTM: 22L 589590.30 8532792.05 - 31/10/2024



26-Quadra 21 Lote 05- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589589.38 8532806.50 - 31/10/2024



27-Quadra 21 Lote 05- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589590.63 8532799.54 - 31/10/2024



28-Quadra 21 Lote 06- fachada frontal
UTM: 22L 589602.41 8532796.31 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



29-Quadra 21 Lote 06- lateral direita
UTM: 22L 589610.21 8532801.34 - 31/10/2024



30-Quadra 21 Lote 06- lateral esquerda
UTM: 22L 589604.85 8532796.86 - 31/10/2024



31-Quadra 21 Lote 06- fachada posterior
UTM: 22L 589598.94 8532800.44 - 31/10/2024



32-Quadra 21 Lote 06- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589599.22 8532808.95 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



33-Quadra 21 Lote 06- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589600.37 8532806.12 - 31/10/2024



34-Quadra 21 Lote 07- fachada frontal
UTM: 22L 589609.25 8532797.36 - 31/10/2024



35-Quadra 21 Lote 07- lateral direita
UTM: 22L 589619.44 8532801.96 - 31/10/2024



36-Quadra 21 Lote 07- lateral esquerda
UTM: 22L 589609.90 8532800.01 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



37-Quadra 21 Lote 07- fachada posterior
UTM: 22L 589607.72 8532808.42 - 31/10/2024



38-Quadra 21 Lote 07- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589609.35 8532815.48 - 31/10/2024



39-Quadra 21 Lote 07- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589612.37 8532808.43 - 31/10/2024



40-Quadra 21 Lote 08- fachada frontal
UTM: 22L 589611.93 8532807.92 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



41-Quadra 21 Lote 08- lateral direita
UTM: 22L 589629.69 8532806.35 - 31/10/2024



42-Quadra 21 Lote 08- lateral esquerda
UTM: 22L 589620.44 8532805.02 - 31/10/2024



43-Quadra 21 Lote 08- fachada posterior
UTM: 22L 589617.40 8532812.31 - 31/10/2024



44-Quadra 21 Lote 08- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589618.98 8532819.70 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



45-Quadra 21 Lote 08- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589622.19 8532811.75 - 31/10/2024



46-Quadra 21 Lote 09- fachada frontal
UTM: 22L 589622.13 8532810.11 - 31/10/2024



47-Quadra 21 Lote 09- lateral direita
UTM: 22L 589637.98 8532809.38 - 31/10/2024



48-Quadra 21 Lote 09- lateral esquerda
UTM: 22L 589633.31 8532812.08 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



49-Quadra 21 Lote 09- fachada posterior
UTM: 22L 589629.21 8532816.70 - 31/10/2024



50-Quadra 21 Lote 09- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589628.81 8532823.45 - 31/10/2024



51-Quadra 21 Lote 09- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589629.62 8532818.54 - 31/10/2024



52-Quadra 21 Lote 10- fachada frontal
UTM: 22L 589640.23 8532813.49 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



53-Quadra 21 Lote 10- lateral direita
UTM: 22L 589645.71 8532810.02 - 31/10/2024



54-Quadra 21 Lote 10- lateral esquerda
UTM: 22L 589644.92 8532813.69 - 31/10/2024



55-Quadra 21 Lote 10- fachada posterior
UTM: 22L 589636.88 8532818.35 - 31/10/2024



56-Quadra 21 Lote 10- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589638.75 8532828.81 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



57-Quadra 21 Lote 10- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589640.19 8532824.85 - 31/10/2024



58-Quadra 21 Lote 11- fachada frontal
UTM: 22L 589640.75 8532819.55 - 31/10/2024



59-Quadra 21 Lote 11- lateral direita
UTM: 22L 589629.33 8532839.37 - 31/10/2024



60-Quadra 21 Lote 11- lateral esquerda
UTM: 22L 589635.65 8532841.54 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



61-Quadra 21 Lote 11- fachada posterior
UTM: 22L 589641.56 8532839.33 - 31/10/2024



62-Quadra 21 Lote 11- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589642.82 8532830.30 - 31/10/2024



63-Quadra 21 Lote 11- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589635.82 8532835.46 - 31/10/2024



64-Quadra 21 Lote 12- fachada frontal
UTM: 22L 589635.73 8532836.98 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



65-Quadra 21 Lote 12- lateral direita
UTM: 22L 589619.04 8532835.38 - 31/10/2024



66-Quadra 21 Lote 12- lateral esquerda
UTM: 22L 589630.97 8532838.89 - 31/10/2024



67-Quadra 21 Lote 12- fachada posterior
UTM: 22L 589634.86 8532829.03 - 31/10/2024



68-Quadra 21 Lote 12- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589631.38 8532823.23 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



69-Quadra 21 Lote 12- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589626.99 8532832.05 - 31/10/2024



70-Quadra 21 Lote 13- fachada frontal
UTM: 22L 589627.71 8532830.49 - 31/10/2024



71-Quadra 21 Lote 13- lateral direita
UTM: 22L 589609.38 8532831.32 - 31/10/2024



72-Quadra 21 Lote 13- lateral esquerda
UTM: 22L 589612.60 8532833.19 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



73-Quadra 21 Lote 13- fachada posterior
UTM: 22L 589623.88 8532825.10 - 31/10/2024



74-Quadra 21 Lote 13- infra hidráulica e elétrica
UTM: 22L 589618.74 8532820.95 - 31/10/2024



75-Quadra 21 Lote 13- infra hidráulica e elétrica banheiro
UTM: 22L 589619.10 8532823.49 - 31/10/2024



76-Quadra 21 Lote 14- fachada frontal
UTM: 22L 589618.67 8532822.68 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



77-Quadra 21 Lote 14- lateral direita
UTM: 22L 589601.72 8532830.79 - 31/10/2024



78-Quadra 21 Lote 14- lateral esquerda
UTM: 22L 589605.66 8532828.23 - 31/10/2024



79-Quadra 21 Lote 14- fachada frontal
UTM: 22L 589612.93 8532819.89 - 31/10/2024



80-Quadra 21 Lote 14- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589614.75 8532815.12 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



81-Quadra 21 Lote 14- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589606.69 8532816 - 31/10/2024



82-Quadra 21 Lote 15- fachada frontal
UTM: 22L 589602.65 8532824.83 - 31/10/2024



83-Quadra 21 Lote 15- lateral direita
UTM: 22L 589590.76 8532828.62 - 31/10/2024



84-Quadra 21 Lote 15- lateral esquerda
UTM: 22L 589592.81 8532821.77 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia


Relatório Fotográfico



85-Quadra 21 Lote 15- fachada posterior
UTM: 22L 589601.46 8532815.78 - 31/10/2024



86-Quadra 21 Lote 15- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589599.38 8532811.66 - 31/10/2024



87-Quadra 21 Lote 15- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589597.46 8532812.96 - 31/10/2024



88-Quadra 21 Lote 16- fachada frontal
UTM: 22L 589597.92 8532815.75 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



89-Quadra 21 Lote 16- lateral direita
UTM: 22L 589578.08 8532816.92 - 31/10/2024



90-Quadra 21 Lote 16- lateral esquerda
UTM: 22L 589581.82 8532818.29 - 31/10/2024



91-Quadra 21 Lote 16- fachada posterior
UTM: 22L 589591.06 8532816.12 - 31/10/2024



92-Quadra 21 Lote 16- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589585.26 8532810.23 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



93-Quadra 21 Lote 16- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589585.57 8532809.36 - 31/10/2024



94-Quadra 21 Lote 17- fachada frontal
UTM: 22L 589584.20 8532815.10 - 31/10/2024



95-Quadra 21 Lote 17- lateral direita
UTM: 22L 589567.54 8532813.99 - 31/10/2024



96-Quadra 21 Lote 17- lateral esquerda
UTM: 22L 589574.46 8532814.78 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia


Relatório Fotográfico



97-Quadra 21 Lote 17- fachada posterior
UTM: 22L 589582.74 8532812.92 - 31/10/2024



98-Quadra 21 Lote 17- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589579.54 8532799.06 - 31/10/2024



99-Quadra 21 Lote 17- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589575.74 8532805.08 - 31/10/2024



100-Quadra 21 Lote 18- fachada frontal
UTM: 22L 589574.59 8532814.60 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



101-Quadra 21 Lote 18- lateral esquerda
UTM: 22L 589568.24 8532812.05 - 31/10/2024



102-Quadra 21 Lote 18- fachada posterior
UTM: 22L 589573.14 8532801.58 - 31/10/2024



103-Quadra 21 Lote 18- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589567.64 8532796.62 - 31/10/2024



104-Quadra 21 Lote 18- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589565.19 8532800.40 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



105-Quadra 21 Lote 19- fachada frontal
UTM: 22L 589561.77 8532807.44 - 31/10/2024



106-Quadra 21 Lote 19- lateral direita
UTM: 22L 589551 8532801.49 - 31/10/2024



107-Quadra 21 Lote 19- fachada posterior
UTM: 22L 589555.53 8532802.10 - 31/10/2024



108-Quadra 21 Lote 19- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589564.63 8532797.24 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



109-Quadra 21 Lote 19- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589560.04 8532801.20 - 31/10/2024



110-Quadra 21 Lote 20- fachada frontal
UTM: 22L 589550.78 8532804.40 - 31/10/2024



111-Quadra 21 Lote 20- lateral direita
UTM: 22L 589543.52 8532791.07 - 31/10/2024



112-Quadra 21 Lote 20- lateral esquerda
UTM: 22L 589539.63 8532795.93 - 31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia


Relatório Fotográfico



113-Quadra 21 Lote 20- fachada posterior
UTM: 22L 589539.50 8532802.71 - 31/10/2024



114-Quadra 21 Lote 20- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589551.35 8532800.35 - 31/10/2024



115-Quadra 21 Lote 20- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589549.67 8532800.13 - 31/10/2024



116-Quadra 21 Lote 21- fachada frontal
31/10/2024

Situação Atual SMA - Quadra 21 (21 unidades)

São Miguel do Araguaia

Relatório Fotográfico



117-Quadra 21 Lote 21- lateral esquerda
UTM: 22L 589543.25 8532790.28 - 31/10/2024



118-Quadra 21 Lote 21- fachada posterior
UTM: 22L 589548.50 8532793.53 - 31/10/2024



119-Quadra 21 Lote 21- infra elétrica e hidráulica
UTM: 22L 589559.16 8532789.87 - 31/10/2024



120-Quadra 21 Lote 21- infra elétrica e hidráulica banheiro
UTM: 22L 589554.81 8532787.52 - 31/10/2024