
1 1 SERVIÇOS MEDIDOS NA 1º MEDIÇÃO

OBJETO: Construção de U.H. - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - CASA UNI G SERVIÇOS GLOSADOS

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO Eventograma de Medições por U.H., conforme Legendas de Medição de Pagamento QUANT. 2 SERVIÇOS EXECUTADOS
18,00

Nº DE UNIDADES: 50 DE ATÉ O NO
3,00

REPETIÇÕES NA PERÍODO PERÍODO 8,00
PREVISTAS OBRA ANTERIOR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 # 56 57 1 2 3 4 5 6

PORCENTAGENS DE SERVIÇOS EXECUTADOS 100,00 0,000 2,28 2,28

IV SERV PRELIMINARES / IMPLANTAÇÃO / DIVERSOS / ADMINISTRAÇÃO / ENSAIOS - (OPÇÃO D) 30 UH

IV.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES QTD. A SER LICITADO UNID QTD. UNIT. QTD. TOTAL total aferido total G
total 
vazio

total 
Num

020190 LIMPEZA MECANICA DE TERRENO 50 0,037 0,037 0 25 25 50 50 0,018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7.630,99 m2 10.000,00 10.357,99 50,00 0,00 0,00 50,00

020212
BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E 
LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

50 0,313 0,313 0 25 25 50 50 0,156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 30,00 m2 60,00 60,00 50,00 25,00 0,00 25,00

020303
DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II  COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 
VEZ ) - INCLUSO PALETES

50 0,062 0,062 0 25 25 50 50 0,031 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 0,50 un 1,00 1,00 50,00 25,00 0,00 25,00

020400 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO SANITÁRIO) - PD. GOINFRA 50 0,060 0,060 0 0 0 0 0 0,000 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1,00 Un 1,00 1,00 50,00 50,00 0,00 0,00

AGE81860
SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIAM. 1,20M 
(PROJETO PADRÃO AGEHAB)

50 0,065 0,065 0 25 25 50 50 0,033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 un 1,00 1,00 50,00 0,00 0,00 50,00

020501 LIGAÇÃO PROVISÓRIA LUZ E FORÇA - PD. GOINFRA 50 0,095 0,095 0 0 0 0 0 0,000 G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1,00 Un 1,00 1,00 50,00 50,00 0,00 0,00

021301
PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 
6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

50 0,031 0,031 0 25 25 50 50 0,015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 7,70 m2 7,70 7,70 50,00 0,00 0,00 50,00

IV.1.2 IMPLANTAÇÃO DA OBRA

021400 CONSUMO DE ÁGUA 50 0,243 0,243 0 2 2 4 4 0,010 1 1 2 2 1.161,10 0,00 1.262,06 1.262,06 4,00 0,00 46,00 4,00

021401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 50 0,188 0,188 0 2 2 4 4 0,008 1 1 2 2 8.267,06 m3 8.985,93 8.985,93 4,00 0,00 46,00 4,00

060105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) 50 0,480 0,480 0 2 2 4 4 0,019 1 1 2 2 2.146,73 KWH 2.333,40 2.333,40 4,00 0,00 46,00 4,00

020200
FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

50 0,174 0,174 0 2 2 4 4 0,007 1 1 2 2 2.508,84 m2 2.727,00 2.727,00 4,00 0,00 46,00 4,00

021602
EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

50 1,250 1,250 0 2 2 4 4 0,050 1 1 2 2 2.508,84 m2 2.727,00 2.727,00 4,00 0,00 46,00 4,00

IV.1.3 DIVERSOS

270105 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 50 0,364 0,364 0 0 0 0 0 0,000 2.429,16 m2 2.324,84 2.429,16 0,00 0,00 50,00 0,00

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 50 0,210 0,210 0 0 0 0 0 0,000 325,68 m2 358,31 325,68 0,00 0,00 50,00 0,00

030116
DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO 
CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

50 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 1,00 un 1,00 1,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE30005
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS - CARREGADEIRA, ROLO PÉ DE CARNEIRO, 
MOTONIVELADORA OU ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA

50 0,325 0,325 0 0 0 0 0 0,000 900,00 Km 900,00 900,00 0,00 0,00 50,00 0,00

270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM 50 0,026 0,026 0 0 0 0 0 0,000 1,00 un 1,00 1,00 0,00 0,00 50,00 0,00

270811 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO GOINFRA 50 0,000 0,000 1,00 Un 0,00 1,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE30006 OBELISCO PARA PLACA DE INAUGURAÇÃO - PADRÃO AGEHAB 50 0,032 0,032 0 0 0 0 0 0,000 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 50,00 0,00

IV.1.4 CUSTOS ADMINISTRATIVOS
250101 ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS) 50 0,543 0,543 0 2 2 4 4 0,022 1 1 2 2 328,90 H 357,50 357,50 4,00 0,00 46,00 4,00

250103 ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS) 50 0,614 0,614 0 2 2 4 4 0,025 1 1 2 2 1.315,60 H 1.430,00 1.430,00 4,00 0,00 46,00 4,00

250110 VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. 50 0,827 0,827 0 2 2 4 4 0,033 1 1 2 2 2.631,20 RE 2.860,00 2.860,00 4,00 0,00 46,00 4,00

271500 CAFE DA MANHA 50 0,284 0,284 0 2 2 4 4 0,011 1 1 2 2 5.718,72 RE 6.216,00 6.216,00 4,00 0,00 46,00 4,00

271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) 50 1,603 1,603 0 2 2 4 4 0,064 1 1 2 2 5.718,72 0,00 6.216,00 6.216,00 4,00 0,00 46,00 4,00

IV.1.5 ENSAIOS TECNOLÓGICOS

IV.1.5.1 MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETA DE MATERIAIS E ENSAIOS "IN LOCO"

ROD.001
VEICULOS LEVES (INCLUSO COMBUSTÍVEIS) - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE LABORATORISTA DE SOLOS 
PARA COLETA DE AMOSTRAS DE MATERIAIS PROVENIENTES DE JAZIDAS DE EMPRÉSTIMO E/OU DE CORTES 
UTILIZADOS NO ATERRO.

50 0,010 0,010 0 25 25 50 50 0,005 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 2,00 DIA 4,00 4,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.002 EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE SOLOS 50 0,006 0,006 0 25 25 50 50 0,003 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 1,50 H 3,00 3,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.003 LABORATORISTA DE SOLOS (ENSAIOS IN LOCO) 50 0,032 0,032 0 25 25 50 50 0,016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 24,00 DIA 48,00 48,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.004 TOPÓGRAFO 50 0,026 0,026 0 25 25 50 50 0,013 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 2,00 DIA 4,00 4,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.005 INSTRUMENTAL DE TOPOGRAFIA 50 0,007 0,007 0 25 25 50 50 0,004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 2,00 0,00 4,00 4,00 50,00 25,00 0,00 25,00

IV.1.5.2 ENSAIOS LABORATORIAIS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SOLOS

ROD.006
CBR (ÍNDICE DE SUPOPRTE CALIFORNIA) - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 
UNIDADE DE JAZIDA DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH.

50 0,008 0,008 0 25 25 50 50 0,004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 1,00 UND 2,00 2,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.007
LIMITE DE LIQUIDEZ- 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE 
EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH.

50 0,008 0,008 0 25 25 50 50 0,004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 1,00 UND 2,00 2,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.008
LIMITE DE PLASTICIDADE - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA 
DE EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH.

50 0,008 0,008 0 25 25 50 50 0,004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 1,00 UND 2,00 2,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.009
ENSAIO DE PROCTOR - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE 
EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH

50 0,008 0,008 0 25 25 50 50 0,004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 1,00 UND 2,00 2,00 50,00 25,00 0,00 25,00

ROD.010
GRANULOMETRIA - 01 UNIDADE DE ENSAIO MATERIAL PROVENIENTE DE CORTE E 01 UNIDADE DE JAZIDA DE 
EMPRÉSTIMO POR LOTES DE 30 UH.

50 0,008 0,008 0 25 25 50 50 0,004 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 G G G G G G G G G G G G G G G G G G 1 1 1 G G G G G G G 1,00 0,00 2,00 2,00 50,00 25,00 0,00 25,00

IV.1.5.3 ENSAIOS LABORATORIAIS DE RESISTENCIA CONCRETO
050251 CORPO DE PROVA 50 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 2,00 24,00 50,00 0,00 0,00 50,00

VIII MOVIMENTO DE TERRA/PATAMARIZAÇÃO/DRENAGEM

VIII.3 SERVIÇO EM TERRA - OPÇÃO C (CONSERVADORA)
041004 ESCAVACAO MECANICA 50 0,116 0,116 0 25 25 50 50 0,058 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m3 70,63 3.531,50 50,00 0,00 0,00 50,00

041005 CARGA MECANIZADA 50 0,066 0,066 0 25 25 50 50 0,033 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m3 57,90 2.895,00 50,00 0,00 0,00 50,00

041012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 50 0,294 0,294 0 25 25 50 50 0,147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m3 57,89 2.894,50 50,00 0,00 0,00 50,00

041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 50 0,685 0,685 0 25 25 50 50 0,343 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m3km 289,48 14.474,00 50,00 0,00 0,00 50,00

041010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) 50 0,015 0,015 0 0 0 0 0 0,000 636,50 m3 12,73 636,50 0,00 0,00 50,00 0,00

041008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 50 0,218 0,218 0 25 25 50 50 0,109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m3 56,50 2.825,00 50,00 0,00 0,00 50,00

041004 ESCAVACAO MECANICA 50 0,078 0,078 0 0 0 0 0 0,000 2.354,00 m3 47,08 2.354,00 0,00 0,00 50,00 0,00

041005 CARGA MECANIZADA 50 0,044 0,044 0 0 0 0 0 0,000 1.929,50 m3 38,59 1.929,50 0,00 0,00 50,00 0,00

041012 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA 50 0,196 0,196 0 0 0 0 0 0,000 1.930,00 m3 38,60 1.930,00 0,00 0,00 50,00 0,00

041006 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO M3.KM 50 0,457 0,457 0 0 0 0 0 0,000 9.648,50 m3km 192,97 9.648,50 0,00 0,00 50,00 0,00

041010 TRANSPORTE COM LÂMINA ATE 100 M - (OBRAS CIVIS) 50 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0,000 424,50 m3 8,49 424,50 0,00 0,00 50,00 0,00

041008 COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DA UMIDADE (95% PN) 50 0,145 0,145 0 0 0 0 0 0,000 1.883,50 m3 37,67 1.883,50 0,00 0,00 50,00 0,00

041007 ESPALHAMENTO MECANICO 50 0,000 0,000 0 25 25 50 50 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 50 0,090 0,090 0 25 25 50 50 0,045 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 5,94 297,00 50,00 0,00 0,00 50,00

121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA 50 0,032 0,032 0 25 25 50 50 0,016 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 2,97 148,50 50,00 0,00 0,00 50,00

061130
MURO ARRIMO PADRÃO GOINFRA EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)-INCLUSO 
FUNDAÇÃO

50 1,169 1,169 0 0 0 0 0 0,000 148,50 m2 2,97 148,50 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE61132

MURO DE ARRIMO PADRÃO AGEHAB, EM CANALETA DE CONCRETO, ESP. 14CM, SEM REVESTIMENTO, ALTURA ATÉ 
1,20M, INCLUSO FUNDAÇÃO  (ESTACA DE 4,0M) - OPÇÃO ALVENARIA ESTRUTURAL OU CONCRETO ARMADO + 
RADIER (LATERAL DA CASA)
Obs.: CUSTO TOTAL DO SERVIÇO POR M2     

50 0,000 0,000 0 25 25 50 50 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

270105 PLANTIO GRAMA BATATAIS PLACA C/ M.O. IRRIG.P/CAMPO FUTEBOL (ADUBO/ROLO/ETC) (OC) A<11.000M2 50 0,272 0,272 0 0 0 0 0 0,000 1.732,50 m2 34,65 1.732,50 0,00 0,00 50,00 0,00

040101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 50 0,049 0,049 0 0 0 0 0 0,000 83,50 m3 1,67 83,50 0,00 0,00 50,00 0,00

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 50 0,021 0,021 0 0 0 0 0 0,000 54,00 m3 1,08 54,00 0,00 0,00 50,00 0,00

082365 TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM 50 0,064 0,064 0 0 0 0 0 0,000 105,50 m 2,11 105,50 0,00 0,00 50,00 0,00

082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 50 0,390 0,390 0 0 0 0 0 0,000 628,50 m 12,57 628,50 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81079
TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 150MM
REF.: 89849/SINAPI

50 0,039 0,039 0 28,00 M 0,56 28,00 0,00 0,00 50,00 0,00

051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 50 0,023 0,023 0 0 0 0 0 0,000 9,50 m3 0,19 9,50 0,00 0,00 50,00 0,00

004019 GEOTEXTIL - BIDIM RT-16 OU EQUIVALENTE 50 0,039 0,039 0 0 0 0 0 0,000 173,50 m2 3,47 173,50 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81830
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM)
REF.: 102989/SINAPI

50 0,260 0,260 0 0 0 0 0 0,000 425,00 m 8,50 425,00 0,00 0,00 50,00 0,00

INCIDÊNCIA  
(%)

QUADRA 13
ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO PERÍODO ACUMULADO

PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE SERVIÇOS - PLS

Nº DA MEDIÇÃO: PCD

QUADRA 14

Nº DE EVENTOS (U.H) EXECUTADOS
PORCENTAGEM MEDIDA

(%) PORC. MEDIDO 
ACUMULADO DOS 
SERV. NA OBRA

ACUMULADO

A Limpeza deverá ser realizada novamente, já que quando da retomada da obra, provavelmente estará necessitando do serviço. (A área da casa foi retirada da área do terreno)

o Barração de obras foi executado, porem as instalações hidraulicas e eletricas, madeirites que estão envolta não são aproveitadas, visto que estão em mal estado de conservação, sendo assim, parte dele deve ser refeito, conforme relatorio de levantamento in loco e relatorio 
fotografico. Necessita trocar 5 telhas quebradas,  trocar todos os madeirites da estrutura, em contrapartida, contrapiso esta conservado. Sendo assim, será considerado para licitaçao 50%, sendo que parte deverá ser aproveitado.

O deposito para cimento de obras foi executado, porém tem itens que não foram feitos e itens que deveram ser refeitos visto que devido ao tempo e interperie se deteriorem, conforme relatorio de levantamento, todos os madeirites deverão ser trocados, não tem contrapiso, porem a 
estrutura e as telhas são aproveitaveis.

A ligação provisoria de agua devera ser realizada novamente pela nova licitante, visto que a ligação de agua estava em desuso e inviavel. 

O Sumidouro estava em uso, sendo assim, aparentemente é possivel utiliza-lo conforme relatorio de levantamento

Será necessário a desativação da mesma e a  execução de outra LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA para sanar a inconformidade

 Embora a Placa de obra tenha sido executada pela VUE Construtora a mesma deverá ser executada, novamente,  pela próxima construtora afim de identificar a obra com as novas informações

Foi informado via laudos tecnicos com ART a comprovação dos ensaios ID 71622674 e 71622758



REPETIÇÕES NA PERÍODO PERÍODO 8,00
PREVISTAS OBRA ANTERIOR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 # 56 57 1 2 3 4 5 6

QUADRA 13
ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO PERÍODO ACUMULADO

QUADRA 14
ACUMULADO DOS 
SERV. NA OBRA

ACUMULADO

AGE81830
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM)
REF.: 102990/SINAPI

50 0,000 0,000 0 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81831 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO GOINFRA 50 1,063 1,063 0 77,00 Un 1,54 77,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081828 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081825 GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO ( ESPAÇAMENTO ENTRE EIXOS = 2 CM) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

180324 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081826 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 Un 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081938 CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM 50 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 2,00 Un 0,04 2,00 0,00 0,00 50,00 0,00

81737

IX FUNDAÇÕES  - (OPÇÃO B) RADIER COM TELA METÁLICA - ALVENARIA ESTRUTURAL

RADIER 12CM

51009 FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS) 50 0,261 0,261 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 3,79 189,50 50,00 0,00 0,00 50,00

AGE50021
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM TELA Q-138
REF.: 97090/SINAPI

50 3,601 3,601 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 268,19 13.409,50 50,00 0,00 0,00 50,00

40101 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS) 50 0,194 0,194 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 6,65 332,50 50,00 0,00 0,00 50,00

41140 REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA 50 0,128 0,128 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 55,40 2.770,00 50,00 0,00 0,00 50,00

AGE50020
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA
REF.: 97087/SINAPI

50 0,182 0,182 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 71,20 3.560,00 50,00 0,00 0,00 50,00

IX.7 FUNDAÇÕES - (OPÇÃO G) ALVENARIA ESTRUTURAL (BLOCO + ESTACA 4,00m)

IX.7.1 ESTACAS PROF=4,0M

AGE50010
ESTACA A TRADO Ø 30CM SEM FERRO ESCAVADA MECANICAMENTE
REF.: 100896 - 100897/SINAPI

50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 Kg 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

IX.7.2 BLOCOS m3 8,88 444,00 0,00

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m3 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

050907 APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) 50 0,013 0,013 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 55,40 2.770,00 50,00 0,00 0,00 50,00

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 50 1,546 1,546 0 25 25 50 50 0,773 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 6,65 332,50 50,00 0,00 0,00 50,00

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) 50 0,125 0,125 0 25 25 50 50 0,062 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 6,65 332,50 50,00 0,00 0,00 50,00

051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 50 0,181 0,181 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 2,77 138,50 50,00 0,00 0,00 50,00

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

IX.7.3 BALDRAME

050901 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

050907 APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

040902 REATERRO COM APILOAMENTO 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

051030 PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA 50 0,000 0,000 0 25 25 50 50 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

051026 LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.) 50 0,000 0,000 0 25 25 50 50 0,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0,00 m2 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

051027 LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 50,00

060191 FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

052004 ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

052014 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

X X X = M³ 2,78 M³

X ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOMICILIAR

X.2
SOLUÇÃO INDIVIDUAL DE ESGOTO - (OPÇÃO B) FOSSA SÉPTICA/SUMIDOURO ALVENARIA DE TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS

AGE81851
SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 
X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES)                         
REF.: 98078/SINAPI

50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81850
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 
2,0 X 1,4 M, VOLUME ÚTIL: 2000 L (PARA 5 CONTRIBUINTES)
REF.: 98066/SINAPI

50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 M 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81845
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20M, ALTURA INTERNA = 
2,50 M (ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB)                                                                                                                      
REF.: 98052/SINAPI

50 1,394 1,394 50,00 m 1,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81840
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M 
(ADAPTADO PROJETO PADRÃO AGEHAB)                                                                                              
REF.: 98052/SINAPI

50 0,884 0,884 50,00 0,00 1,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81063
CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81737/GOINFRA

50 0,077 0,077 50,00 0,00 1,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 50 0,009 0,009 0 0 0 0 0 0,000 50,00 un 1,00 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00

082235 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM 50 0,024 0,024 0 0 0 0 0 0,000 100,00 un 2,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081643 CAP DIAMETRO 100 MM ESGOTO PRIMARIO 50 0,011 0,011 0 0 0 0 0 0,000 100,00 un 2,00 100,00 0,00 0,00 50,00 0,00

082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 50 0,121 0,121 0 0 0 0 0 0,000 492,50 un 9,85 492,50 0,00 0,00 50,00 0,00

2,78 Informa-se que devido ao erro de locação do ponto de esgoto da bacia sanitária, faz-se necessário a quebra do concreto do Radier, em todas as unidades,  para a execução da relocação do ponto de esgoto;

Os serviços acima, medidos com o número "2", deverão ser conferidos pela GEORC levando em consideração o Relatório Topográfico 141 (68072284)- OBS. O Despacho 535 (68073083), deve desconsiderar o serviço de patamarizaçao/terraplanagem  de todos os muros de arrimo.

Deverão adequar os pontos de esgoto dos vasos, dos lotes: 8, 11, 12, 13, 14, 16, 23, 27, 36 ao 54, 55, 56 e 57, totalizando  para corrigir 29 casas

DEMOLIÇÃO DE RADIER EM M³ NO BANHEIRO + RECONSTRUÇÃO DO CONCRETO + REDE HIDRO SANITÁRIA 0,50 1,60 0,12 29,00



REPETIÇÕES NA PERÍODO PERÍODO 8,00
PREVISTAS OBRA ANTERIOR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 # 56 57 1 2 3 4 5 6

QUADRA 13
ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO PERÍODO ACUMULADO

QUADRA 14
ACUMULADO DOS 
SERV. NA OBRA

ACUMULADO

XI CONCEPÇÃO ESTRUTURAL
XI.1 ALVENARIA ESTRUTURAL COM LAJE PRÉ-MOLDADA - (OPÇÃO A)

AGE61151
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA
REF.: 89453/SINAPI

50 1,198 1,198 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 451,50 Un 18,06 903,00 25,00 0,00 25,00 25,00

AGE61150
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA
REF.: 89454/SINAPI

50 5,439 5,439 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.157,25 Un 86,29 4.314,50 25,00 0,00 25,00 25,00

AGE61152
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA
REF.: 89457/SINAPI

50 0,737 0,737 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 264,75 Un 10,59 529,50 25,00 0,00 25,00 25,00

AGE61153
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA

50 3,016 3,016 0 0 0 0 0 0,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1.161,75 Un 46,47 2.323,50 25,00 0,00 25,00 25,00

AGE60012
GRAUTEAMENTO EM ALVENARIA ESTRUTURAL
REF.: 89993 - 89994 - 89995/SINAPI

50 2,087 2,087 0 0 0 0 0 0,000 175,00 Un 3,50 175,00 0,00 0,00 50,00 0,00

060304 ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) 50 0,924 0,924 0 0 0 0 0 0,000 4.561,00 Un 91,22 4.561,00 0,00 0,00 50,00 0,00

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 50 0,747 0,747 0 0 0 0 0 0,000 3.765,47 Un 75,31 3.765,47 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE61100
FORRO EM LAJE PRÉ-MOLDADA INC. CAPEAMENTO, ESCORAMENTO, FORMA E DESFORMA
REF.: 61101/GOINFRA

50 3,870 3,870 0 0 0 0 0 0,000 2.442,00 Un 48,84 2.442,00 0,00 0,00 50,00 0,00

060312 ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS) 50 0,255 0,255 0 0 0 0 0 0,000 1.063,50 0,00 21,27 1.063,50 0,00 0,00 50,00 0,00

060314 ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) 50 0,326 0,326 0 0 0 0 0 0,000 1.418,00 m 28,36 1.418,00 0,00 0,00 50,00 0,00

060305 ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) 50 0,096 0,096 0 0 0 0 0 0,000 483,00 m 9,66 483,00 0,00 0,00 50,00 0,00

X X X = M² 2,78 M³

XII COBERTURA

XII.1 COBERTURA DE TELHA ONDULADA, SOBRE STEEL FRAME (OPÇÃO A)

XII.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO

AGE120002
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 
DEMÃOS                                                                                                                                            
REF.: 120212/GOINFRA

50 1,359 1,359 0 0 0 0 0 0,000 3.108,50 Un 62,17 3.108,50 0,00 0,00 50,00 0,00

XII.1.2 ESTRUTURA METÁLICA

150204 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO 50 13,467 13,467 0 0 0 0 0 0,000 34.917,50 Un 698,35 34.917,50 0,00 0,00 50,00 0,00

XII.1.3 COBERTURA

160501 COBERTURA COM TELHA ONDULADA OU EQUIV. 50 1,774 1,774 0 0 0 0 0 0,000 2.703,01 M 54,06 2.703,01 0,00 0,00 50,00 0,00

160603 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 50 1,313 1,313 0 0 0 0 0 0,000 795,95 Un 15,92 795,95 0,00 0,00 50,00 0,00

201410
MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM 
MURO/PLATIBANDA ( A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)

50 0,407 0,407 0 0 0 0 0 0,000 407,50 Un 8,15 407,50 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE81910
BASE DE MADEIRA PARA APOIO DE CAIXA D'ÁGUA, CHAPA COMPENSADA RESINADA 20mm, INSTALADA SOBRE BASE 
METÁLICA
REF.: 240104/GOINFRA

50 0,374 0,374 0 0 0 0 0 0,000 128,00 Un 2,56 128,00 0,00 0,00 50,00 0,00

XII.1.4 PINTURAS ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA

261609 PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTR.METALICA 2 DEMAOS 50 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 0,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00

261611 PINTURA  ALQUÍDICA BRILHANTE DUPLA FUNÇÃO 2 DEMÃOS = 50 MÍCRONS 50 0,660 0,660 0 0 0 0 0 0,000 2.309,50 m2 46,19 2.309,50 0,00 0,00 50,00 0,00

0,000  

0,000  

0,000  

XV DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ALVENARIA ESTRUTURAL (SOBRE RADIER) - CASA UNIVERSAL + PCD

XV.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

020701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

46 0,224 0,224 0 23 23 50 50 0,112 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X X 1 1 1 X 1.254,42 m2 54,54 2.508,84 27,00 0,00 23,00 23,00

XV.2 TRANSPORTES

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL 46 0,209 0,209 0 2 2 4,35 4,35 0,009 X 1 1 2 2 X X X 160,44 m3 3,82 175,72 8,00 0,00 42,00 4,00

XV.3 INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO
XV.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

XV.3.1.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

AGE70601
CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE
REF.: 070691/GOINFRA

46 0,132 0,132 0 0 0 0 0 0,000 X G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G X X G G G X 1.196,00 m3 26,00 1.196,00 27,00 23,00 23,00 0,00

AGE70602
CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE
REF.: 070692/GOINFRA

46 0,007 0,007 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 m3 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70604
CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM LAJE
REF.: 070682/GOINFRA

46 0,052 0,052 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 322,00 m3 7,00 322,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.1.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO
072160 PULSADOR CAMPAINHA 46 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70041
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
REF.: 91987/SINAPI

46 0,024 0,024 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 46 0,009 0,009 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS 46 0,049 0,049 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 138,00 Un 3,00 138,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70009
INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E 
PLACA
REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI

46 0,068 0,068 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) 46 0,023 0,023 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 Un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70013
INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E 
PLACA

46 0,055 0,055 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 46 0,069 0,069 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 276,00 Un 6,00 276,00 4,00 0,00 46,00 0,00

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V 46 0,099 0,099 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 276,00 un 6,00 276,00 4,00 0,00 46,00 0,00

072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) 46 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) 46 0,009 0,009 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70017
CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T
REF.: 91998 - 91951/SINAPI

46 0,048 0,048 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.1.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO
071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 46 0,092 0,092 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 276,00 Un 6,00 276,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70055
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A,
REF.: 071172/GOINFRA

46 0,022 0,022 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA 46 0,151 0,151 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA 46 0,118 0,118 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.1.4 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

AGE70029
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM
REF.: 71193/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 m 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 46 0,179 0,179 0 0 0 0 0 0,000 X G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G X X G G G X 1.605,86 M 34,91 1.605,86 27,00 23,00 23,00 0,00

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 46 0,320 0,320 0 0 0 0 0 0,000 X G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G X X G G G X 2.826,70 M 61,45 2.826,70 27,00 23,00 23,00 0,00

071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 46 0,133 0,133 912,18 M 19,83 912,18 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE70035
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM
REF.: 71194 /GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 m 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70048
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 32MM
REF.: 71195 /GOINFRA

46 0,076 0,076 525,78 m 11,43 525,78 0,00 0,00 50,00 0,00

XV.3.1.5 FIO ISOLADO PVC 750 V
071290 FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 46 0,525 0,525 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 9.651,26 m 209,81 9.651,26 4,00 0,00 46,00 0,00

071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 46 0,874 0,874 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 11.869,38 m 258,03 11.869,38 4,00 0,00 46,00 0,00

071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 46 0,063 0,063 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 580,98 m 12,63 580,98 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.1.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

AGE70004
INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO
REF.: 97607/SINAPI

46 0,156 0,156 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

Os serviços acima, medidos com o número "2", deverão ser descontado a metragem quadrada de 5,92 por casa, visto que conforme informado abaixo, foi feito a ultima fiada da alvenaria com material divergente do projeto o qual deverá ser corrigido. 

DEMOLIÇÃO DA ULTIMA FIADA DO BLOCO DE CONCRETO, VISTO QUE NO PROJETO ESTA COM Canaleta J Alto (14x19x31x19) PARA  
UTILIZAR COMO FORMA LATERAL E FOI FEITO COM CANALETA NORMAL (14X19) - De acordo com o projeto as seguintes paredes - (PAR -
1, 2, 9, 11, 10 e 15)

31,16 mts linear 0,19 mts (altura) 0,14 22,00 18,23 Informa-se que devido não ter seguido o projeto, deverá ser demolido e corrigido a ultima fiada das casas da Qd 14 lts 08 a 29

Os itens  acima foram glosados, já que se houver perda do serviço devido ao período entre o Distrato e a Retomada, tais como furtos, vandalismo, ressecamento das peças plásticas, a AGEHAB irá estudar/definir o encontro de contas junto a VUE - Informa-se ainda 
que foram verificadas peças soltas tais como caixas 4x2, caixas de distribuição  e eletrodutos 

Os itens  acima foram glosados, já que se houver perda do serviço devido ao período entre o Distrato e a Retomada, tais como furtos, vandalismo, ressecamento das peças plásticas, a AGEHAB irá estudar/definir o encontro de contas junto a VUE - Informa-se ainda 
que foram verificadas peças soltas tais como caixas 4x2, caixas de distribuição  e eletrodutos 
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AGE70003
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO
REF.: 071644/GOINFRA

46 0,214 0,214 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 322,00 un 7,00 322,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.1.7 ENTRADA/ALIMENTAÇÃO
070541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) 46 0,123 0,123 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 341,78 M 7,43 341,78 4,00 0,00 46,00 0,00

070585 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 46 0,493 0,493 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.550,66 M 33,71 1.550,66 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70651
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR
REF.: 71380/GOINFRA

46 0,071 0,071 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70650
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3m
REF.: 98111/SINAPI

46 0,076 0,076 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70640 CAIXA DE PASSAGEM NO PISO, 69X69X80CM                                                                                                                                                                                                46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70635
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm
REF.: 070645/GOINFRA

46 0,039 0,039 46,00 un 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

070710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA 46 0,111 0,111 46,00 Un 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

071805 PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS 46 0,660 0,660 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70056
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES
REF.: 72170/GOINFRA

46 0,141 0,141 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.2 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO
XV.3.2.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

AGE70601
CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE
REF.: 070691/GOINFRA

46 0,015 0,015 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 138,00 un 3,00 138,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.2.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

AGE70042
TOMADA RJ45 + RJ11
REF.:  72591 - 72596/GOINFRA

46 0,051 0,051 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE70043
TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV
REF.: 91946 - 91952/SINAPI

46 0,016 0,016 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.3.2.3 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

AGE70029
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM
REF.: 71193/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 m 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 46 0,025 0,025 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 223,56 M 4,86 223,56 4,00 0,00 46,00 0,00

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 46 0,013 0,013 117,30 M 2,55 117,30 0,00 0,00 50,00 0,00

XV.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
XV.4.1 ÁGUA FRIA

XV.4.1.1 KIT CAVALETE

AGE81900
MURETA DE MEDIÇÃO, INCLUSO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA 
TEXTURIZADA E ACRÍLICA, MOLDURA TIPO "U" E CAIXA PADRÃO SANEAGO

46 1,095 1,095 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 M 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 46 0,088 0,088 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 M 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 46 0,036 0,036 322,00 M 7,00 322,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 46 0,006 0,006 46,00 M 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 46 0,124 0,124 851,92 M 18,52 851,92 0,00 0,00 50,00 0,00

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 M 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081202 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 M 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 M 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE81050 PORCA SEXTAVA EM PP, COM INSERTO METÁLICO 3/4''                                                                                                                                           46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 M 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 M 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 M 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 M 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.1.2 CONEXÕES

AGE81040
TORNEIRA DE BÓIA 1/2''
REF.: 94975/SINAPI

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM 46 0,043 0,043 46,00 Un 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM 46 0,025 0,025 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 368,00 Un 8,00 368,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 46 0,020 0,020 184,00 Un 4,00 184,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 46 0,079 0,079 552,00 Un 12,00 552,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 46 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 46 0,061 0,061 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 322,00 Un 7,00 322,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" 46 0,051 0,051 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 230,00 Un 5,00 230,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" 46 0,036 0,036 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 184,00 Un 4,00 184,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE81010
JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32 X 3/4''
REF.: 81375/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" 46 0,014 0,014 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE81007
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2"
REF.: 01228/ORSE

46 0,007 0,007 92,00 un 2,00 92,00 0,00 0,00 50,00 0,00

XV.4.1.3 REGISTROS E VÁLVULAS
081861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA 46 0,362 0,362 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" 46 0,020 0,020 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" 46 0,090 0,090 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 184,00 Un 4,00 184,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" 46 0,008 0,008 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 Un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" 46 0,054 0,054 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 782,00 Un 17,00 782,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 46 0,063 0,063 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE81030
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4"
REF.: 103042/SINAPI

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 46 0,460 0,460 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 322,00 Un 7,00 322,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 46 0,034 0,034 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" 46 0,046 0,046 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.1.4 TUBOS

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 46 0,104 0,104 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 709,80 M 15,43 709,80 4,00 0,00 46,00 0,00

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm 46 0,194 0,194 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 763,60 m 16,60 763,60 4,00 0,00 46,00 0,00

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 m 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.2 ESGOTO

XV.4.2.1 CONEXÕES

AGE81060
CURVA 45º LONGA, 40MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81734/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE81061
CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81735/GOINFRA

46 0,017 0,017 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE81062
CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81736/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE81063
CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81737/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM 46 0,031 0,031 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 138,00 Un 3,00 138,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 46 0,045 0,045 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 138,00 Un 3,00 138,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 46 0,026 0,026 138,00 Un 3,00 138,00 0,00 0,00 50,00 0,00

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e 
farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra. 

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e 
farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra.
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081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 46 0,028 0,028 138,00 Un 3,00 138,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm 46 0,020 0,020 92,00 Un 2,00 92,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 46 0,071 0,071 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 368,00 Un 8,00 368,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 46 0,018 0,018 46,00 Un 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 46 0,010 0,010 46,00 Un 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM 46 0,025 0,025 46,00 Un 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM 46 0,031 0,031 322,00 Un 7,00 322,00 0,00 0,00 50,00 0,00

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM 46 0,110 0,110 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 874,00 Un 19,00 874,00 4,00 0,00 46,00 0,00

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM 46 0,009 0,009 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM 46 0,054 0,054 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 230,00 Un 5,00 230,00 4,00 0,00 46,00 0,00

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM 46 0,051 0,051 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 184,00 Un 4,00 184,00 4,00 0,00 46,00 0,00

082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 46 0,024 0,024 46,00 Un 1,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM 46 0,022 0,022 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 138,00 Un 3,00 138,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.2.2 TUBOS
082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM 46 0,036 0,036 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 164,68 m 3,58 164,68 4,00 0,00 46,00 0,00

082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM 46 0,367 0,367 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.231,42 m 26,77 1.231,42 4,00 0,00 46,00 0,00

082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM 46 0,016 0,016 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 33,58 m 0,73 33,58 4,00 0,00 46,00 0,00

082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 46 0,331 0,331 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 614,10 m 13,35 614,10 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.2.3 CAIXAS E RALOS

081846
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA 
REMOVÍVEL

46 0,266 0,266 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 46 0,074 0,074 49,68 m2 1,08 49,68 0,00 0,00 50,00 0,00

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA 46 0,679 0,679 138,00 un 3,00 138,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 Un 0,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 46 0,074 0,074 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 Un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM 46 0,129 0,129 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 Un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM 46 0,012 0,012 23,00 M 0,50 23,00 0,00 0,00 50,00 0,00

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM 46 0,050 0,050 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 50,60 M 1,10 50,60 4,00 0,00 46,00 0,00

081691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 46 0,016 0,016 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM 46 0,018 0,018 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 Un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM 46 0,009 0,009 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM 46 0,039 0,039 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 Un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.3 METAIS

080656 TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL 46 0,214 0,214 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 138,00 un 3,00 138,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" 46 0,081 0,081 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 Un 2,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE80002
TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA
REF.: 80810/GOINFRA

46 0,066 0,066 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 1,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.4 GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO

AGE80018
PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm
REF.: 271608/GOINFRA

46 0,412 0,412 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR, 34 LITROS, COM DIMENSÕES 60x50 cm 46 0,148 0,148 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 46 0,366 0,366 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 38,18 un 3,00 38,18 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE80009
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA)
REF.: 100861/SINAPI               

46 0,018 0,018 25,30 un 3,00 25,30 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE80010
PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO 
(LAVATÓRIO/TANQUE)

46 0,114 0,114 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 3,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE80011
PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO (PIA)
REF.: 100862/SINAPI               

46 0,065 0,065 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.5 LOUÇAS / ACESSÓRIOS

080504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO 46 0,372 0,3721 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE80012
CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm
REF.: 80590/GOINFRA

46 0,075 0,0748 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 46 0,062 0,0622 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 3,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) 46 0,043 0,0429 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) 46 0,088 0,0877 138,00 un 3,00 138,00 0,00 0,00 50,00 0,00

080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 46 0,000 0,0000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 3,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 46 0,050 0,0498 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 138,00 un 3,00 138,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" 46 0,000 0,0000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 3,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.4.6 ACESSÓRIOS

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO 46 0,093 0,093 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

AGE80030
PORTA TOALHA TIPO GANCHO DUPLO
REF.: 80532/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

AGE80031
PORTA TOALHA TIPO GANCHO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                   
REF.: 80532/GOINFRA

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

AGE80035 ESPELHO 4MM, 40 X 60CM, FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

AGE80008
DUCHA HIGIÊNCIA CROMADA COM REGISTRO
REF.: 86885/SINAPI                                                                                                                            

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00

080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO 46 0,073 0,073 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.5 INSTALAÇÃO DE GÁS

AGE91005 MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 3,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE91012
MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(INCLUSO TUBO DN 50mm PARA PASSAGEM)            

46 0,148 0,148 46,00 un 3,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE91011
ABRIGO DE GLP PARA ALV. ESTRUTURAL, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA 
ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (CASA UNI)
REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909 - AGE220004

46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 3,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE91014
ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO 
ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI)

46 0,246 0,246 46,00 un 3,00 46,00 0,00 0,00 50,00 0,00

XV.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

AGE100021
ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm
REF.: 100501/GOINFRA

46 0,281 0,281 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 69,92 un 3,00 69,92 4,00 0,00 46,00 0,00

100101 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) 46 0,007 0,007 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 7,36 un 3,00 7,36 4,00 0,00 46,00 0,00

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) 46 0,155 0,155 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 98,90 un 3,00 98,90 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA 46 0,510 0,510 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 2.722,70 un 3,00 2.722,70 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE120001
IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS)                                                                                                                                            
REF.: 121105/GOINFRA

46 0,249 0,249 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.249,40 un 3,00 1.249,40 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE120002
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 
DEMÃOS                                                                                                                                            
REF.: 120212/GOINFRA

46 0,027 0,027 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 62,10 un 3,00 62,10 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.8 ESQUADRIAS METÁLICAS

AGE180004

PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM 
CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO 
CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO, FECHADURA E DOBRADIÇAS CROMADAS E CERTIFICADAS
REF.: 94807/SINAPI

46 2,611 2,611 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 230,00 un 3,00 230,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE180005
PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, 
BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 
0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 

46 0,186 0,186 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE180003
PORTINHOLA (49x90 cm) PARA ABRIGO DE GLP EM CANTONEIRA DE AÇO 100% GALVANIZADO E TELA ARTÍSTICA, 
COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA E FUNDO ANTICORROSIVO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 

46 0,137 0,137 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE180054
JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS 
LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 
FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO 

46 1,186 1,186 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 3,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE180055

JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS 
LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 
FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO 
GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, 
TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO                                                                                                                     
REF.: 94807/SINAPI

46 0,994 0,994 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 92,00 un 3,00 92,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE180056

JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E 
SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO 
COM FOSFATIZAÇÃO A BASE DE ZINCO E FECHO CROMADO PARA FECHAMENTO, BORRACHA EPDM                                                                                                                        
REF.: 94807/SINAPI

46 0,263 0,263 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.9 REVESTIMENTO DE PAREDES

XV.9.1 REVESTIMENTO INTERNO



REPETIÇÕES NA PERÍODO PERÍODO 8,00
PREVISTAS OBRA ANTERIOR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 # 56 57 1 2 3 4 5 6

QUADRA 13
ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO PERÍODO ACUMULADO

QUADRA 14
ACUMULADO DOS 
SERV. NA OBRA

ACUMULADO

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 46 0,389 0,389 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 6.550,86 un 3,00 6.550,86 4,00 0,00 46,00 0,00

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 46 1,447 1,447 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 5.518,66 un 3,00 5.518,66 4,00 0,00 46,00 0,00

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 46 0,359 0,359 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.032,24 un 3,00 1.032,24 4,00 0,00 46,00 0,00

201302
REVESTIMENTO COM CERÂMICA, 30x40 cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, ASSENTADOS NA 
HORIZONTAL

46 1,024 1,024 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.032,24 un 3,00 1.032,24 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE200002
PEITORIL DE CONCRETO                                                                                                                                                                       
REF.: 101965/SINAPI

46 0,183 0,183 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 285,20 un 3,00 285,20 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.9.2 REVESTIMENTO EXTERNO

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 46 0,509 0,509 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 8.574,86 un 3,00 8.574,86 4,00 0,00 46,00 0,00

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 46 2,249 2,249 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 8.574,86 un 3,00 8.574,86 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE200005
MOLDURA EM EPS, 100x30cm
REF.: 201410/GOINFRA

46 0,443 0,443 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.177,64 un 3,00 1.177,64 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.10 FORROS

210515 GESSO CORRIDO EM TETO 46 0,596 0,596 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 2.194,88 un 3,00 2.194,88 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.11 REVESTIMENTO DE PISO

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 3,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE220001
PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO.                                                                                                                                      
REF.: 220309/GOINFRA

46 2,984 2,984 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 2.148,21 un 3,00 2.148,21 4,00 0,00 46,00 0,00

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 46 0,295 0,295 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 578,45 un 3,00 578,45 4,00 0,00 46,00 0,00

220053 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM 46 0,015 0,015 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,46 un 3,00 46,46 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE220003
RODAPÉ H=10 cm CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO
REF.: 220310/GOINFRA

46 0,340 0,340 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.969,26 un 3,00 1.969,26 4,00 0,00 46,00 0,00

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) 46 0,159 0,159 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 19,32 un 3,00 19,32 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.12 PINTURA
XV.12.1 PINTURA INTERNA
260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR 46 1,612 1,612 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 5.518,62 un 3,00 5.518,62 4,00 0,00 46,00 0,00

PINTURA COM SELADOR ACRILICO 46 0,079 0,079 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 2.148,20 un 3,00 2.148,20 4,00 0,00 46,00 0,00

261005 PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 3,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.12.2 PINTURA EXTERNA

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 46 1,519 1,519 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 6.604,22 un 3,00 6.604,22 4,00 0,00 46,00 0,00

260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS 46 0,030 0,030 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 164,22 un 3,00 164,22 4,00 0,00 46,00 0,00

261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 46 0,255 0,255 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.186,34 un 3,00 1.186,34 4,00 0,00 46,00 0,00

261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO 46 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,46 un 3,00 46,46 4,00 0,00 46,00 0,00
261306 PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR 46 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 0,00 un 3,00 0,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.12.3 PINTURA PISO
261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) 46 0,227 0,227 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 1.133,90 un 3,00 1.133,90 4,00 0,00 46,00 0,00

XV.13 DIVERSOS

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 46 0,121 0,121 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 2.508,84 un 3,00 2.508,84 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE270023
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M
REF.: 98510/SINAPI

46 0,040 0,040 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE270020 PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM 46 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

AGE270021 CAIXA DE CORREIO 46 0,090 0,090 0 0 0 0 0 0,000 X X X X 46,00 un 3,00 46,00 4,00 0,00 46,00 0,00

XV DEMAIS ITENS - (OPÇÃO C) ALVENARIA ESTRUTURAL (RADIER) - CASA PCD

XV.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

020701
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO 
RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

4 0,019 0,019 0 2 2 50 50 0,010 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 109,08 un 3,00 218,16 48,00 0,00 2,00 2,00

XV.2 TRANSPORTES

030105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA  INCLUSO A CARGA MANUAL 4 0,018 0,018 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 15,28 un 3,00 15,28 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3 INST.ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO

XV.3.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

XV.3.1.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

AGE70601
CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE
REF.: 070691/GOINFRA

4 0,011 0,011 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 104,00 un 3,00 104,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70602
CAIXA PVC RETANGULAR 4"X4", INSTALADA EM PAREDE
REF.: 070692/GOINFRA

4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70604
CAIXA PVC OCTOGONAL 4"X4", INSTALADA EM LAJE
REF.: 070682/GOINFRA

4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28,00 un 3,00 28,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.1.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

072160 PULSADOR CAMPAINHA 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70041
CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
REF.: 91987/SINAPI

4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071440 INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO) 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071443 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70009
INTERRUPTOR SIMPLES (2 SEÇÕES) E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E 
PLACA
REF.: 91952 - 91998 - 91946/SINAPI

4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071431 INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO) 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70013
INTERRUPTOR PARALELO (1 SEÇÃO) COM 1 TOMADA HEXAGONAL 2P+T - 10A CONJUGADOS, INCLUSO SUPORTE E 
PLACA
REF.: 91954 - 91998 - 91946/SINAPI

4 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

072578 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V 4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24,00 un 3,00 24,00 46,00 0,00 4,00 0,00

072579 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V 4 0,009 0,009 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24,00 un 3,00 24,00 46,00 0,00 4,00 0,00

072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071043 CONECTOR TRIPOLAR EM PORCELANA PARA FIOS DE ATÉ 10MM2 (BORNES) 50A-250V (CHUVEIRO) 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70017
CONJUNTO 4X4'' MONOBLOCO COM 04 TOMADAS 10A 2P+T
REF.: 91998 - 91951/SINAPI

4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.1.3 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

071171 DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A 4 0,008 0,008 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24,00 un 3,00 24,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70055
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 63-A,
REF.: 071172/GOINFRA

4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071452 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 63A-30mA 4 0,013 0,013 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071184 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA 4 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.1.4 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

AGE70029
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM
REF.: 71193/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 4 0,016 0,016 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 4 0,028 0,028 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 245,80 un 3,00 245,80 46,00 0,00 4,00 0,00

071195 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM 4 0,012 0,012 79,32 un 3,00 79,32 0,00 0,00 50,00 0,00

AGE70035
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 25MM
REF.: 71194 /GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70048
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA PEAD - DIAM. 32MM
REF.: 71195 /GOINFRA

4 0,008 0,008 45,72 un 3,00 45,72 0,00 0,00 50,00 0,00

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia pela parte hidrauica  que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão 
parte do encontro de contas, após a retomada da obra. 

Os itens  acima foram glosados, já que se houver perda do serviço devido ao período entre o Distrato e a Retomada, tais como furtos, vandalismo, ressecamento das peças plásticas, a AGEHAB irá estudar/definir o encontro de contas junto a VUE - Informa-se ainda 
que foram verificadas peças soltas tais como caixas 4x2, caixas de distribuição  e eletrodutos 



REPETIÇÕES NA PERÍODO PERÍODO 8,00
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QUADRA 13
ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO PERÍODO ACUMULADO

QUADRA 14
ACUMULADO DOS 
SERV. NA OBRA

ACUMULADO

XV.3.1.5 FIO ISOLADO PVC 750 V

071290 FIO ISOLADO PVC 750 V,  No. 1,5 MM2 4 0,046 0,046 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 839,24 un 3,00 839,24 46,00 0,00 4,00 0,00

071291 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2 4 0,076 0,076 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1.032,12 un 3,00 1.032,12 46,00 0,00 4,00 0,00

071292 FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2 4 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 50,52 un 3,00 50,52 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.1.6 LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS

AGE70004
INSTALAÇÃO DE ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 9W, BULBO, USO EXTERNO
REF.: 97607/SINAPI

4 0,014 0,014 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70003
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA TIPO PLAFONIER, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 13W, BULBO, USO INTERNO
REF.: 071644/GOINFRA

4 0,019 0,019 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28,00 un 3,00 28,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.1.7 ENTRADA/ALIMENTAÇÃO

070541 CABO DE COBRE NU No. 16 MM2 (6,94 M/KG) 4 0,011 0,011 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 29,72 un 3,00 29,72 46,00 0,00 4,00 0,00

070585 CABO PVC (70ºC) 1 KV No. 16 MM2 4 0,043 0,043 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 134,84 un 3,00 134,84 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70651
HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 5/8" X 2,40 M C/CONECTOR
REF.: 71380/GOINFRA

4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70650
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3m
REF.: 98111/SINAPI

4 0,007 0,007 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70640 CAIXA DE PASSAGEM NO PISO, 69X69X80CM                                                                                                                                                                                                4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70635
CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, 15x15cm
REF.: 070645/GOINFRA

4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

070710 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA 4 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071805 PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS 4 0,057 0,057 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70056
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES
REF.: 72170/GOINFRA

4 0,012 0,012 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.2 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO

XV.3.2.1 ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO

AGE70601
CAIXA PVC RETANGULAR 4"X2", INSTALADA EM PAREDE
REF.: 070691/GOINFRA

4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.2.2 DISPOSITIVO ELÉTRICO EMBUTIDO

AGE70042
TOMADA RJ45 + RJ11
REF.:  72591 - 72596/GOINFRA

4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE70043
TOMADA PARA ANTENA DE RÁDIO E TV
REF.: 91946 - 91952/SINAPI

4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

072397 TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...) 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.3.2.3 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

AGE70029
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 16MM
REF.: 71193/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

071193 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 19,44 un 3,00 19,44 46,00 0,00 4,00 0,00

071194 ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM 4 0,001 0,001 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 10,20 un 3,00 10,20 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

XV.4.1 ÁGUA FRIA

XV.4.1.1 KIT CAVALETE

AGE81900
MURETA DE MEDIÇÃO, INCLUSO FUNDAÇÃO, ESTRUTURA, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO, PINTURA 
TEXTURIZADA E ACRÍLICA, MOLDURA TIPO "U" E CAIXA PADRÃO SANEAGO

4 0,095 0,095 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5  A 3 M3 4 0,008 0,008 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28,00 un 3,00 28,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 4 0,011 0,011 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 74,08 un 3,00 74,08 46,00 0,00 4,00 0,00

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081202 NIPLE COM ROSCA DIAMETRO 3/4" 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081131 LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4" 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE81050 PORCA SEXTAVA EM PP, COM INSERTO METÁLICO 3/4''                                                                                                                                           4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081146 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 25X3/4" COR AZUL 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.1.2 CONEXÕES

AGE81040
TORNEIRA DE BÓIA 1/2''
REF.: 94975/SINAPI

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081888 TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 32,00 un 3,00 32,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081179 BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16,00 un 3,00 16,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") 4 0,007 0,007 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 48,00 un 3,00 48,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081537 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081538 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081540 CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081302 JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia pela parte eletrica  que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão 
parte do encontro de contas, após a retomada da obra. 

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia pela parteeletrica  que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e farão 
parte do encontro de contas, após a retomada da obra. 



REPETIÇÕES NA PERÍODO PERÍODO 8,00
PREVISTAS OBRA ANTERIOR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 # 56 57 1 2 3 4 5 6

QUADRA 13
ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO PERÍODO ACUMULADO

QUADRA 14
ACUMULADO DOS 
SERV. NA OBRA

ACUMULADO

081402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm 4 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28,00 un 3,00 28,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081425 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 32 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081369 JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4" 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20,00 un 3,00 20,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081360 JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2" 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE81010
JOELHO SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 32 X 3/4''
REF.: 81375/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081445 TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2" 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE81007
BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC ROSCÁVEL 3/4'' x 1/2"
REF.: 01228/ORSE

4 0,001 0,001 8,00 un 3,00 8,00 0,00 0,00 50,00 0,00

XV.4.1.3 REGISTROS E VÁLVULAS

081861 CAIXA DAGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA 4 0,032 0,032 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081041 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4" 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081042 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX.DAGUA 32X1" 4 0,008 0,008 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16,00 un 3,00 16,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081043 ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081067 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081066 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" 4 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 68,00 un 3,00 68,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4" 4 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE81030
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4"
REF.: 103042/SINAPI

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080926 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" 4 0,040 0,040 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28,00 un 3,00 28,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080927 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080902 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4" 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080903 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1" 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.1.4 TUBOS

081003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm 4 0,009 0,009 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm 4 0,017 0,017 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 66,40 un 3,00 66,40 46,00 0,00 4,00 0,00

081006 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.2 ESGOTO

XV.4.2.1 CONEXÕES

AGE81060
CURVA 45º LONGA, 40MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81734/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE81061
CURVA 45º LONGA, 50MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81735/GOINFRA

4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE81062
CURVA 45º LONGA, 75MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81736/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE81063
CURVA 45º LONGA, 100MM, PARA ESGOTO, SÉRIE NORMAL
REF.: 81737/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081730 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081731 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081733 CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081935 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM 4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 32,00 un 3,00 32,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081961 JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081971 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082001 LUVA SIMPLES DIAMETRO 40 MM 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 28,00 un 3,00 28,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM 4 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 76,00 un 3,00 76,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM 4 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20,00 un 3,00 20,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082230 TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 16,00 un 3,00 16,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082101 REDUCAO EXCENTRICA 75 X 50 MM 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081885 TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.2.2 TUBOS

082301 TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM 4 0,032 0,032 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 107,08 un 3,00 107,08 46,00 0,00 4,00 0,00

082303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM 4 0,029 0,029 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e 
farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra. 

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e 
farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra. 

Informa-se que as linhas na cor rosa acima, fazem referencia as prumadas de água fria que foram executadas pela VUE, porém prevendo possíveis furtos, vandalismos e ou deteriorização ao longo do tempo, esses itens foram considerados como não executados e 
farão parte do encontro de contas, após a retomada da obra. 
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ACUMULADO

XV.4.2.3 CAIXAS E RALOS

081846
CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA 
REMOVÍVEL

4 0,023 0,023 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081829 CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM 4 0,006 0,006 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,32 un 3,00 4,32 46,00 0,00 4,00 0,00

081822 CAIXA DE PASSAGEM 40X40CM SEM TAMPA 4 0,059 0,059 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081825 CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081826 TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081663 CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50 4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081752 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.150 MM 4 0,011 0,011 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081695 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM 0,000 0,001 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X un 3,00 2,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081696 PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 150 MM 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081691 CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082052 PORTA GRELHA QUADRADO CROMADO DIAM.150 MM 4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

082053 PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL.QUADRADA DIAM. 100 MM 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

081751 GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.3 METAIS

AGE80003
TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, PIA E TANQUE, BICA ALTA, COM ALAVANCA (ACESSÍVEL), ACABAMENTO 
CROMADO, 1/4 DE VOLTA                                                                                                                                                                                                                                             
REF.: 80570/GOINFRA

4 0,056 0,056 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080811 TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4" 4 0,007 0,007 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80002
TORNEIRA ESFÉRICA PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA, ACABAMENTO CROMADO, 1/4 DE VOLTA
REF.: 80810/GOINFRA

4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

230174 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM 4 0,019 0,019 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE230001
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 70 CM                                                                                                                                          
REF.: 230174 - 230176/GOINFRA - 100867/SINAPI    

4 0,040 0,040 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE230003
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE
REF.: 100863/SINAPI

4 0,038 0,038 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE230005
BARRA DE APOIO ARTICULADA EM AÇO INOX - 70 CM                                                                                                                       
REF.: 100865/SINAPI                                                                                                                    

4 0,037 0,037 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE230004
BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X 45 CM                                                                                                  
REF.: 230174-230176/GOINFRA - 100875/SINAPI                                                                                                                                                                                   

4 0,068 0,068 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.4 GRANITO / MÁRMORE SINTÉTICO

AGE80018
PIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA 1,20x0,50 m COM CUBA EM INOX COM DIMENSÕES 46x30x17 cm
REF.: 271608/GOINFRA

4 0,036 0,036 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080803 TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO  / 1 BATEDOR, 34 LITROS, COM DIMENSÕES 60x50 cm 4 0,013 0,013 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO 4 0,032 0,032 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3,32 un 3,00 3,32 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80009
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO (INSTALAÇÃO BANCADA)
REF.: 100861/SINAPI               

4 0,002 0,002 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2,20 un 3,00 2,20 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80010
PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO
REF.: 100861/SINAPI               

4 0,010 0,010 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80011
PAR DE SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO
REF.: 100862/SINAPI               

4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.5 LOUÇAS / ACESSÓRIOS

080505
VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O 
ASSENTO

4 0,053 0,053 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80012
CUBA OVAL DE LOUÇA DE EMBUTIR COM DIMENSÕES 39x30x13 cm
REF.: 80590/GOINFRA

4 0,007 0,007 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" 4 0,005 0,005 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080680 VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM.3.1/2" (METAL) 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) 4 0,008 0,008 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080556 LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE) 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080562 SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL ( SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO 4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 12,00 un 3,00 12,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080671 SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2" 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.4.6 ACESSÓRIOS

080526 ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO 4 0,008 0,008 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080532 PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80030
PORTA TOALHA TIPO GANCHO DUPLO
REF.: 80532/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80031
PORTA TOALHA TIPO GANCHO SIMPLES                                                                                                                                                                                                                                                                   
REF.: 80532/GOINFRA

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80035 ESPELHO 4MM, 40 X 60CM, FIXADO COM PARAFUSO FRANCÊS 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80008
DUCHA HIGIÊNCIA CROMADA COM REGISTRO
REF.: 86885/SINAPI                                                                                                                            

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

080721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO 4 0,006 0,006 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE80007 DUCHA MANUAL COM MANGUEIRA PARA CHUVEIRO                                                                                                                                        4 0,004 0,004 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.5 INSTALAÇÃO DE GÁS

AGE91005 MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE91012 MANGUEIRA MALHA DE AÇO 1,50M COM MANÔMETRO PARA BOTIJÃO GLP, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUSO TUBO DN 50mm PARA 
PASSAGEM)            

4 0,013 0,013 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE91011
ABRIGO DE GLP PARA ALV. ESTRUTURAL, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA 
ACRÍLICA, EXCETO ALVENARIA (CASA UNI)
REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909 - AGE220004

4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE91014
ABRIGO DE GLP, TAMPO DE GRANITO, INCLUSO PISO, CHAPISCO, REBOCO E PINTURA ACRÍLICA, EXCETO 
ALVENARIA (PROJETO PADRÃO AGEHAB - CASA UNI)
REF.: 271608 - 200150 - 200403 - 260909/GOINFRA - AGE220004

4 0,021 0,021 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.6 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

AGE100021
ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGÓ EM CONCRETO NATURAL, TIPO TACO CHINÊS, 39x39x8 cm
REF.: 100501/GOINFRA

4 0,024 0,024 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 6,08 un 3,00 6,08 46,00 0,00 4,00 0,00

100101 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/4 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

100102 ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 1/2 VEZ - ARG. (1CI : 2CH : 8ARML) 4 0,013 0,013 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,60 un 3,00 8,60 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

121101 IMPERMEABILIZAÇÃO  MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA 4 0,044 0,044 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 236,76 un 3,00 236,76 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE120001
IMPERMEABILIZAÇÃO PARA PISO E PAREDE DO BANHEIRO E PAREDES EXTERNAS (FACHADAS)                                                                                                                                            
REF.: 121105/GOINFRA

4 0,022 0,022 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 108,64 un 3,00 108,64 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE120002
IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ELASTOMÉRICA PARA TELHAS DE FIBROCIMENTO E LAJE DE COBERTURA, 03 
DEMÃOS                                                                                                                                            
REF.: 120212/GOINFRA

4 0,002 0,002 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5,40 un 3,00 5,40 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.8 ESQUADRIAS METÁLICAS



REPETIÇÕES NA PERÍODO PERÍODO 8,00
PREVISTAS OBRA ANTERIOR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 36 37 38 39 40 41 42 43 # 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 # 56 57 1 2 3 4 5 6

QUADRA 13
ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO PERÍODO ACUMULADO

QUADRA 14
ACUMULADO DOS 
SERV. NA OBRA

ACUMULADO

AGE180004
PORTA (90x210 cm) DE GIRO LAMINADA COM FOLHA EM CHAPA 0,5mm, BATENTE COM REQUADRO 12cm EM 
CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 0,6mm. 100% AÇO GALVANIZADO 
CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO 

4 0,227 0,227 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20,00 un 3,00 20,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE180005
PORTA (60x80 cm) DE GIRO LAMINADA PARA ALÇAPÃO, VENEZIANA VENTILADA, COM FOLHA EM CHAPA 0,35mm, 
BATENTE COM REQUADRO 12cm EM CHAPA 0,75mm, CADEIRINHA COM CHAPA 0,5mm, TRAVESSAS COM CHAPA 
0,5mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 

4 0,016 0,016 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE180003
PORTINHOLA (49x90 cm) PARA ABRIGO DE GLP EM CANTONEIRA DE AÇO 100% GALVANIZADO E TELA ARTÍSTICA, 
COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCA E FUNDO ANTICORROSIVO, COM PORTA CADEADO E CADEADO, 
CONFORME PROJETO ESPECÍFICO

4 0,012 0,012 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE180054
JANELA (150x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS 
LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 
FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO 

4 0,103 0,103 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE180055
JANELA (120x100 cm) DE CORRER 6 FOLHAS COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 12x2mm E REQUADROS 
LATERAL E SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, SENDO 2 FOLHAS VENEZIANAS FIXAS EM CHAPA 0,3mm, 2 
FOLHAS VENEZIANAS MÓVEIS EM CHAPA 0,3mm, E 2 FOLHAS MÓVEIS EM VIDRO LISO INCOLOR 4mm. 100% AÇO 

4 0,086 0,086 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 8,00 un 3,00 8,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE180056
JANELA MAXIM-AR (80x60 cm) COM GRADE QUADRICULADA NA CHAPA 14x2,5mm E REQUADROS LATERAL E 
SUPERIOR COM 12cm NA CHAPA 0,5mm, COM VIDRO MINI-BOREAL 4mm. 100% AÇO GALVANIZADO CERTIFICADO 
COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PO NA COR BRANCA COM 90-120 MÍCRONS, TRATAMENTO ANTICORROSIVO 

4 0,023 0,023 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.9 REVESTIMENTO DE PAREDES

XV.9.2 REVESTIMENTO INTERNO

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 4 0,034 0,034 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 569,64 un 3,00 569,64 46,00 0,00 4,00 0,00

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 4 0,126 0,126 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 479,88 un 3,00 479,88 46,00 0,00 4,00 0,00

200201 EMBOÇO (1CI:4 ARML) 4 0,031 0,031 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 89,76 un 3,00 89,76 46,00 0,00 4,00 0,00

201302
REVESTIMENTO COM CERÂMICA, 30x40 cm, ACABAMENTO ACETINADO, COR BRANCO, ASSENTADOS NA 
HORIZONTAL

4 0,089 0,089 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 89,76 un 3,00 89,76 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE200002
PEITORIL DE CONCRETO                                                                                                                                                                       
REF.: 101965/SINAPI

4 0,016 0,016 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24,80 un 3,00 24,80 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.11 REVESTIMENTO EXTERNO

200150 CHAPISCO ROLADO - (1COLA:10CI:30 ARML) 4 0,044 0,044 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 745,64 un 3,00 745,64 46,00 0,00 4,00 0,00

200403 REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3) 4 0,196 0,196 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 745,64 un 3,00 745,64 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE200005
MOLDURA EM EPS, 100x30cm
REF.: 201410/GOINFRA

4 0,039 0,039 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 102,40 un 3,00 102,40 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.10 FORROS

210515 GESSO CORRIDO EM TETO 4 0,052 0,052 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.11 REVESTIMENTO DE PISO

220101 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE) 4 0,000 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE220001
PISO CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA MÉDIO, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO CONTRAPISO E REJUNTAMENTO.                                                                                                                                      
REF.: 220309/GOINFRA

4 0,259 0,259 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 186,80 un 3,00 186,80 46,00 0,00 4,00 0,00

220102 PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM  1:2,5:3,5 4 0,048 0,048 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

220053 REGULARIZAÇAO DE PISO/LAJE/ BASE PARA TINTA EPÓXI (1:3) e=2 CM 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,04 un 3,00 4,04 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE220003
RODAPÉ H=10 cm CERÂMICO 60x60 cm, ACABAMENTO ACETINADO, ANTIDERRAPANTE (COFII), COR CINZA, 
ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE, INCLUSO REJUNTAMENTO

4 0,030 0,030 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 171,24 un 3,00 171,24 46,00 0,00 4,00 0,00

220920 SOLEIRA EM GRANITO IMPERMEABILIZADA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) 4 0,014 0,014 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1,68 un 3,00 1,68 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.12 PINTURA

XV.12.1 PINTURA INTERNA

260909 PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR 4 0,140 0,140 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 479,88 un 3,00 479,88 46,00 0,00 4,00 0,00

261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO 4 0,007 0,007 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

261306 PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.12.2 PINTURA EXTERNA

260601 PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO 4 0,132 0,132 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 574,28 un 3,00 574,28 46,00 0,00 4,00 0,00

260902 PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS 4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 14,28 un 3,00 14,28 46,00 0,00 4,00 0,00

261001 PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS 4 0,022 0,022 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 103,16 un 3,00 103,16 46,00 0,00 4,00 0,00

261005 PINTURA COM SELADOR ACRILICO 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,04 un 3,00 4,04 46,00 0,00 4,00 0,00

261306 PINTURA PVA LATEX 1 DEMAO SEM SELADOR 4 0,000 0,000 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.12.3 PINTURA PISO

261703 PINT.POLIESPORTIVA - 2 DEM.(PISOS E CIMENTADOS) 4 0,020 0,020 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 0,00 un 3,00 0,00 46,00 0,00 4,00 0,00

XV.13 DIVERSOS

270501 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) 4 0,011 0,011 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 218,16 un 3,00 218,16 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE270023
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00M
REF.: 98510/SINAPI

4 0,003 0,003 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE270020 PLACA DE ENDEREÇO (20X30)CM 4 0,001 0,001 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00

AGE270021 CAIXA DE CORREIO 4 0,008 0,008 0 0 0 0 0 0,000 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,00 un 3,00 4,00 46,00 0,00 4,00 0,00
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2-Frente casa 23
10/01/25 11:47:15

3-Sala casa 23
10/01/25 11:47:28

4-Sala - Casa 23
10/01/25 11:47:49

5
10/01/25 11:48:07
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6-Ponto da cozinha 
10/01/25 11:49:43

7-Ponto do vaso do banheiro 
10/01/25 11:49:57

8-Banheiro - Casa 23
10/01/25 11:50:16

9-Banheiro - Casa 23
10/01/25 11:50:33
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10-Banheiro casa 23 
10/01/25 11:50:46

11-Dormitório 1 - casa 23
10/01/25 11:51:01

12-Dormitório 2 - Casa 23
10/01/25 11:51:19

13-Área de serviço - Casa 23
10/01/25 11:51:37
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14-Área de serviço - Casa 23
10/01/25 11:51:53

15-Vista posterior - Casa 23
10/01/25 11:52:06

16-Visão geral - Casa 24
10/01/25 11:52:38

17-Sala - Casa 23
10/01/25 11:53:05



Relatório Fotográfico - Petrolina

Página 5/37

18-Cozinha - Casa 23
10/01/25 11:53:17

19-Ponto hidráulico da cozinha - casa 23
10/01/25 11:53:47

20-Ponto hidráulico - Banheiro casa 23
10/01/25 11:54:12

21-Visão geral - banheiro - casa 23
10/01/25 11:54:28
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22-Banheiro - casa 24
10/01/25 11:54:46

23-Dormitório 1 casa 24
10/01/25 11:55:00

24-Dormitório 2
10/01/25 11:55:15

25-Área de serviço - Casa 24
10/01/25 11:55:32
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26-Posterior - Casa 24
10/01/25 11:55:52

27-Visão geral - 25 
10/01/25 11:56:10

28-Casa 25 - Visão geral 
10/01/25 11:56:52

29-Sala - Casa 25 
10/01/25 11:57:11
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30-Sala - Casa 25
10/01/25 11:57:32

31-Cozinha - Casa 25 
10/01/25 11:57:45

32-Cozinha - Casa 25
10/01/25 11:58:26

33-Banheiro - casa 25
10/01/25 11:58:49
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34-Ponto esgoto banheiro - casa 25
10/01/25 11:59:06

35-Banheiro - casa 25
10/01/25 11:59:29

36-Banheiro - Casa 25
10/01/25 11:59:42

37-Dormitório 2 - casa 25
10/01/25 11:59:56



Relatório Fotográfico - Petrolina

Página 10/37

38-Dormitório 2 - casa 25
10/01/25 12:01:11

39-Área de serviço - casa 25
10/01/25 12:01:34

40-Área de serviço - Casa 25 
10/01/25 12:02:18

41-Posterior - Casa 25 
10/01/25 12:02:38
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42-Vista posterior - Casa 26 
10/01/25 12:03:17

43-Sala - casa 26
10/01/25 12:03:49

44-Sala - casa 26 
10/01/25 12:04:06

45-Cozinha - Casa 26
10/01/25 12:04:22
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46-Ponto hidráulico cozinha - Casa 26
10/01/25 12:04:46

47-Visão geral banheiro - Casa 26
10/01/25 12:05:13

48-Banheiro - Casa 26
10/01/25 12:05:37

49-Ponto do vaso do banheiro - Casa 26
10/01/25 12:05:57
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50-Visão - Casa 27
10/01/25 12:06:22

51-Sala - casa 27
10/01/25 12:07:07

52-Sala - Casa 27
10/01/25 12:07:25

53-Cozinha - Casa 27 
10/01/25 12:07:41
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54-Ponto de hidráulica - cozinha 
10/01/25 12:08:06

55-Visão do banheiro 
10/01/25 12:08:38

56-Pontos de hidráulica - Banheiro 
10/01/25 12:08:55

57-Ponto do vaso do banheiro - Casa 27 
10/01/25 12:09:25
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58-Dormitório 2 - casa 27
10/01/25 12:09:44

59-Dormitório 2 - Casa 27
10/01/25 12:10:01

60-Área de serviço - Casa 27
10/01/25 12:10:26

61-Posterior - Casa 27 
10/01/25 12:10:47
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62-frente da casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:11:35

63-entrada da casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:12:08

64-lado da sala casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:12:32

65-caixas elétricas 4x2 da sala casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:13:07
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66-visão geral da sala casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:13:45

67-distância da parede ao ponto de esgoto da pia da
cozinha 
10/01/25 12:14:31

68-visão geral quarto 02
10/01/25 12:15:25

69-visão geral do quarto 01 casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:15:41
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70-visão geral da área de serviço casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:16:18

71-Vista posterior da casa 28 da quadra 14
10/01/25 12:16:34

72-Vista da casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:17:24

73-entrada da casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:17:52
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74-visão geral da sala casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:18:12

75-visão geral da cozinha casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:18:40

76-distância da parede ao ponto de esgoto da pia da
cozinha casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:19:03

77-distância da parede do ponto de esgoto com o ponto do
vaso sanitário casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:20:00
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78-visão geral do banheiro casa 29;da quadra 14
10/01/25 12:20:44

79-visão geral do quarto 01 casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:21:05

80-visão geral do quarto 02 casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:21:30

81-visão geral da área de serviço casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:21:53
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82-Vista posterior da casa 29 da quadra 14
10/01/25 12:22:23

83-Visão geral - Qd 16
10/01/25 12:22:43

84-Radiers 1 - Qd 16 
10/01/25 12:24:18

85-Radier 1 - Qd 16
10/01/25 12:24:44
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86-Radier 2 - Qd 16
10/01/25 12:25:00

87-LT 2 - Qd 16
10/01/25 12:25:34

88-LT 3 - Qd 16
10/01/25 12:25:59

89-Muro entre lote 3 e 2
10/01/25 12:26:23
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90-Radiers 4 - Q 16
10/01/25 12:26:45

91-Radiers 5 - Qd 16
10/01/25 12:27:04

92-Arrimo entre 5 e 6 - Qd 26
10/01/25 12:27:29

93-Radier 6 - Qd 16
10/01/25 12:27:47
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94-Muro de arrimo - LT 6 - Qd 16
10/01/25 12:28:18

95-Visão geral posterior das casas - Qd 14 
10/01/25 12:28:43

96-LT 36 - Qd 14
10/01/25 12:29:04

97-LT 37 - Qd 14 
10/01/25 12:29:44
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98-LT 38 - Qd 14 
10/01/25 12:29:59

99-LT 39 - Qd 14
10/01/25 12:30:16

100-LT 40 - Qd 16 
10/01/25 12:30:32

101-LT 41 - Qd 14
10/01/25 12:31:03
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102-LT 42 e 43 - Qd 14
10/01/25 12:31:30

103-LT 44 - Qd 14
10/01/25 12:31:43

104-LT 45 - Qd 14
10/01/25 12:32:13

105-LT 46 - Qd 14
10/01/25 12:32:31
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106-LT 47 e 48 - Qd 14
10/01/25 12:32:51

107-LT 49 - Qd 16
10/01/25 12:33:09

108-LT 50 - Qd 16
10/01/25 12:33:37

109-LT 51 - Qd 16
10/01/25 12:33:55
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110-LT 52 - Qd 14
10/01/25 12:34:12

111-LT 53 - Qd 14
10/01/25 12:34:29

112-LT 54 - Qd 14 - Visão geral 
10/01/25 12:34:54

113-Entrada - Casa 54 
10/01/25 12:35:12
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114-Sala - 54
10/01/25 12:35:29

115-Cozinha - casa 57 
10/01/25 12:35:47

116-Ponto hidráulico da cozinha - casa 54
10/01/25 12:36:17

117-Banheiro - casa 54
10/01/25 12:36:40
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118-Ponto hidráulico vaso sanitário - Banheiro 54
10/01/25 12:36:59

119-Pontos do banheiro 
10/01/25 12:37:28

120-Dormitório 2 - casa 54 
10/01/25 12:37:39

121-Dormitório 1 - casa 54 
10/01/25 12:37:54
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122-Área de serviço 
10/01/25 12:38:18

123-visão posterior - casa 54 
10/01/25 12:38:43

124-Visão geral casa 55 - Qd 14
10/01/25 12:39:19

125-Sala casa 54 
10/01/25 12:39:41
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126-Sala - casa 54 
10/01/25 12:40:02

127-Cozinha - visão geral 
10/01/25 12:40:29

128-Ponto hidráulico - casa 55 - cozinha 
10/01/25 12:41:09

129-Visão geral - Banheiro
10/01/25 12:41:35
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130-Banheiro - casa 55 - Qd 14
10/01/25 12:41:49

131-ponto do Vaso sanitário - casa 55 
10/01/25 12:42:47

132-Dormitório 2 - casa 55
10/01/25 12:43:13

133-Dormitório 1 - Casa 55 
10/01/25 12:43:30
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134-Área de serviço 
10/01/25 12:43:49

135-Posterior casa 55
10/01/25 12:44:11

136-Casa 56 - Visão geral 
10/01/25 12:45:03

137-Sala - Casa 56
10/01/25 12:45:44
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138-Visão geral - Sala - casa 56
10/01/25 12:46:02

139-Cozinha 56 - Qd 14
10/01/25 12:46:20

140-Ponto hidráulico da cozinha - Casa 56
10/01/25 12:46:43

141-Banheiro - Casa 56
10/01/25 12:47:22
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142-Ponto do vaso sanitário - casa 56 - Qd 14
10/01/25 12:47:45

143-Dormitório 2 - casa 56 
10/01/25 12:48:30

144-Dormitório 1 - Casa 56 
10/01/25 12:48:47

145-Área de serviço - LT 56 - Qd 14
10/01/25 12:49:05
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146-Posterior - Casa 56 - Qd 14 
10/01/25 12:49:28

147-Casa 57 - Qd 14 
10/01/25 12:50:23

148-Visão geral - Muro de arrimo LT 54
10/01/25 12:51:04
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1-frente casa 12 da quadra 14
08/01/25 14:55:27

1-Posterior casa 22
10/01/25 11:46:32

2-ponto de esgoto da pia do cozinha da casa 12 da quadra
14
08/01/25 14:57:20

3-visão geral do ponto de esgoto da cozinha da casa 12 da
quadra 14
08/01/25 14:58:34
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4-distância do ponto de esgoto da bacia sanitária com a
parede da casa 12 da quadra 14
08/01/25 14:58:59

5-entrada da casa 12 da quadra 14
08/01/25 14:59:31

6-visão geral da sala casa 12 da quadra 14
08/01/25 14:59:54

7-visão geral das instalações elétricas da sala casa 12 da
quadra 14
08/01/25 15:00:19
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8-visão geral da cozinha casa 12 da quadra 14
08/01/25 15:00:46

9-visão geral da área de serviço casa 12 da quadra 14
08/01/25 15:01:10

10-visão geral do quarto 02
casa 12 da quadra 14
08/01/25 15:01:42

11-visão geral dos pontos elétricos e hidráulicos do
banheiro casa 12 da quadra 14
08/01/25 15:02:08
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12-visão geral do banheiro casa 12 da quadra 14
08/01/25 15:02:46

13-visão geral do quarto 01 casa 12 da quadra 14
08/01/25 15:03:06

14-visão posterior casa 12 da quadra 14
08/01/25 15:03:31

15-visão geral da frente da casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:03:54
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16-entrada da casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:04:47

17-visão geral da sala da casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:05:05

18-visão geral da parte elétrica da sala casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:05:27

19-distância do ponto de esgoto da pia da cozinha casa 13
da quadra 14
08/01/25 15:05:52
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20-pontos elétricos e pontos de água e esgoto da cozinha
casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:06:46

21-visão geral da cozinha casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:07:17

22-distância do ponto do vaso sanitário com a parede da
casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:07:37

23-visão geral do banheiro casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:08:20
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24-visão geral do quarto 01 casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:08:46

25-visão geral do quarto 02 casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:09:11

26-visão geral da área de serviço casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:09:35

27-Vista Posterior da casa 13 da quadra 14
08/01/25 15:10:17
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28-Vista de frente da casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:10:33

29-entrada da casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:11:12

30-visão geral da sala casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:11:37

31-parte elétrica da sala casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:12:06
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32-visão geral da cozinha casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:12:33

33-distância da rede de esgoto da pia da cozinha casa 14 da
quadra 14
08/01/25 15:13:12

34-distância do vaso sanitário com a parede do banheiro
casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:13:36

35-visão geral do banheiro casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:14:21
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36-visão geral do quarto 02 casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:14:48

37-visão geral da casa 01 casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:15:13

38-visão da área de serviço casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:15:34

39-Vista posterior da casa 14 da quadra 14
08/01/25 15:16:10
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40-Vista de frente da casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:16:26

41-entrada da casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:17:06

42-distância da parede com a rede de esgoto da pia da
cozinha casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:17:34

43-visão geral da cozinha casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:18:33
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44-distância do ponto do vaso sanitário com a parede do
banheiro casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:18:55

45-visão geral do banheiro casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:19:32

46-visão geral da sala casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:20:14

47-visão geral do quarto 01 casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:20:44
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48-visão geral do quarto 02 casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:21:12

49-visão geral da área de serviço casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:21:36

50-Vista posterior da casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:22:07

51-Vista de frente da casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:22:46
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52-entrada da casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:23:24

53-visão geral da sala da casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:23:46

54-visão geral da cozinha casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:24:14

55-distância da parede com a rede de esgoto da pia da
cozinha casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:24:45
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56-distância do ponto de esgoto do vaso sanitário com a
parede e da caixa sifonada. Inadequado. 
08/01/25 15:25:24

57-visão geral do banheiro casa 15 da quadra 14
08/01/25 15:26:32

58-visão geral do quarto 01 casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:26:56

59-visão geral do quarto 02 casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:27:24
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60-visão geral da área de serviço casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:27:54

61-Vista posterior da casa 16 da quadra 14
08/01/25 15:28:30

62-Vista posterior da casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:28:49

63-visão geral da área de serviço casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:29:22
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64-visão geral da cozinha casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:29:54

65-visão geral da parede com rede de esgoto da pia da
cozinha da casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:30:10

66-distância da parede com ponto do vaso Sanitário casa
17 da quadra 14
08/01/25 15:31:39

67-visão geral do banheiro casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:32:19



Relatório Fotográfico - Petrolina

Página 18/32

68-visão geral do quarto 02 casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:32:42

69-visão geral do quarto 01 casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:33:17

70-visão geral da sala casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:33:40

71-entrada da casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:34:02
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72-Vista de frente da casa 17 da quadra 14
08/01/25 15:34:25

73-Vista de frente da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:10:56

74-entrada casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:11:30

75-visão geral da sala da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:11:42
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76-visão geral da cozinha da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:12:07

77-distância da parede com a tubulação de esgoto da pia da
cozinha da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:13:02

78-distância da parede com o ponto do vaso sanitário do
banheiro da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:13:31

79-visão geral do banheiro casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:13:58
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80-visão geral do quarto 02 da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:14:25

81-visão geral do quarto 01 da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:14:44

82-visão geral da área de serviço da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:15:17

83-Vista posterior da casa 18 da quadra 14
08/01/25 16:15:50



Relatório Fotográfico - Petrolina

Página 22/32

84-Vista posterior da casa casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:16:15

85-visão geral da área de serviço da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:16:48

86-visão geral do quarto 02 da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:17:49

87-visão geral do quarto 01 da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:18:15
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88-visão geral da cozinha da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:18:45

89-distância da parede para a tubulação de esgoto da pia da
cozinha da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:19:05

90-visão geral do banheiro da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:19:56

91-distância da parede com o ponto do vaso sanitário do
banheiro da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:20:11
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92-visão geral da sala da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:21:00

93-entrada da casa casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:21:27

94-frente da casa 19 da quadra 14
08/01/25 16:21:44

95-frente da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:22:17
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96-entrada da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:22:28

97-visão geral da sala da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:23:35

98-visão geral da cozinha da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:23:59

99-distância da parede para a rede de esgoto da pia da
cozinha da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:24:50
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100-distância da parede para o ponto do vaso sanitário do
banheiro da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:25:27

101-visão geral do banheiro da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:26:07

102-visão geral do quarto 01 da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:26:23

103-visão geral do quarto 02 da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:26:53
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104-visão geral da área de serviço da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:27:27

105-Vista posterior da casa 20 da quadra 14
08/01/25 16:27:49

106-Vista posterior da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:28:24

107-visão geral da área de serviço da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:49:14
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108-visão geral do quarto 02 da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:49:43

109-visão geral do quarto 01 da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:50:18

110-distância da parede para a tubulação de esgoto da pia
da cozinha da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:50:54

111-visão geral da cozinha da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:51:34
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112-distância da parede para o ponto do vaso sanitário do
banheiro da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:51:52

113-visão geral do banheiro da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:52:47

114-visão geral da sala da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:53:14

115-entrada da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:53:46
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116-Vista de frente da casa 21 da quadra 14
08/01/25 16:54:05

117-Vista de frente da casa 22 da quadra 14 
08/01/25 16:54:35

118-entrada da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:54:53

119-visão geral da sala da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:55:14
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120-visão geral do quarto 01 da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:55:56

121-visão geral do quarto 02 da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:56:21

122-visão geral da cozinha da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:56:50

123-distância da parede para a tubulação de esgoto da pia
da cozinha da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:57:19
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124-distância da parede para ponto do vaso sanitário do
banheiro da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:57:41

125-visão geral do banheiro da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:57:51

126-visão geral da área de serviço da casa 22 da quadra 14
08/01/25 16:58:15
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1-Almoxarifado - Barracão depósito 
08/01/25 09:37:52

2-Instalações elétricas - barracão 
08/01/25 09:38:23

3-Contrapiso - deposito
08/01/25 09:40:23

4-depósito de cimento
08/01/25 09:43:54
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5-telhas aproveitáveis depósito de cimento
08/01/25 09:45:01

6-depósito de cimento sem contrapiso
08/01/25 09:45:51

7-tábua de travamento para aproveitamento
08/01/25 09:48:11

8-refeitório 
08/01/25 09:48:49
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9-refeitório 
08/01/25 09:49:35

10-contrapiso de refeitório aproveitado
08/01/25 09:50:08

11-telhas do refeitório aproveitadas
08/01/25 09:51:04

12-madeirites estragados
08/01/25 09:51:23
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13-lavatório sem aproveitamento
08/01/25 09:52:15

14-refeitório sem instalações elétrica 
08/01/25 09:52:46

15-tela mosqueteiro sem aproveitamento 
08/01/25 09:53:18

16-placa sem aproveitamento 
08/01/25 09:54:44
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17-administrativo, sanitários e escritório 
08/01/25 09:59:23

18-madeirites sem aproveitamento do administrativo 
08/01/25 10:00:39

19-telha com algumas para aproveitamento do
administrativo 
08/01/25 10:01:14

20-contrapiso para aproveitamento do administrativo 
08/01/25 10:04:29
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21-fazer novas instalações elétrica do administrativo 
08/01/25 10:04:59

22-acessórios do sanitário 1 sem aproveitamento 
08/01/25 10:05:56

23-fazer novas instalações elétrica sanitário 1
08/01/25 10:08:02

24-sanitário 02 sem acessórios e sem parte elétrica 
08/01/25 10:08:51
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25-contra piso do sanitário 02
08/01/25 10:09:35

26-contra piso do sanitário 01
08/01/25 10:09:57

27-telha para aproveitamento e não aproveita instalações
elétrica 
08/01/25 10:10:22

28-contra piso do escritório para aproveitamento 
08/01/25 10:10:51
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29-madeirites sem aproveitamento do escritório 
08/01/25 10:11:13

30-frente do adm, escritório e sanitários
08/01/25 10:12:00

31-fundo do ADM, escritório e sanitários 
08/01/25 10:12:25

32-torre de caixa d' água feita em tronco de árvore sem
aproveitamento 
08/01/25 10:13:33
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33-caixa d' água sem aproveitamento 
08/01/25 10:14:29

34-sumidouro com aproveitamento 
08/01/25 10:14:58

35-vestiários/sanitário 
08/01/25 10:15:56

36-vestiário/sanitário 01 - sem aproveitamento do madeirite
08/01/25 10:16:25
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37-sanitário/vestiário 01 - contra piso para aproveitamento 
08/01/25 10:18:17

38-sanitário/vestiário 01 - sem instalações elétrica e
aproveitamento das telhas
08/01/25 10:18:45

39-sanitário/vestiário 02 - aproveitamento do contra piso e
sem aproveitamento do madeirite 
08/01/25 10:19:37

40-sanitário/vestiário 02 - sem instalações elétrica e
aproveitamento das telhas
08/01/25 10:20:28
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41-vestiário/sanitário 03 - aproveitamento do contra piso e
sem aproveitamento do madeirite 
08/01/25 10:21:07

42-vestiário/sanitário 03 - sem instalações elétrica e
aproveitamento das telhas 
08/01/25 10:22:13

43-vestiário e sanitário 04 - aproveitamento do contra piso e
sem aproveitamento do madeirite 
08/01/25 10:22:55

44-vestiário/sanitário 04 - sem instalações elétrica e
aproveitamento das telhas
08/01/25 10:23:35
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45-entulhos na obra
08/01/25 10:23:59

46-Casas da quadra 14 - Visão geral - Lado de frente o pasto
08/01/25 11:00:39

47-Posterior casa 08 da quadra 14 
08/01/25 11:01:13

48-área de serviço - sem aproveitamento das instalações
(registros...) 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:03:14
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49-cozinha - encanação não está centralizada.

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:04:14

50-tubulação da pia da cozinha deveria está no centro da
parede e está deslocada 10 cm. 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:07:44

51-tudo de esgoto da pia da cozinha está com o joelho liso,
precisa ser troca pelo joelho com anel de borracha
08/01/25 11:09:19

52-sala da casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:11:53
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53-quarto 02 da casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:12:07

54-banheiro da casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:12:47

55-quarto 01da casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:13:03

56-tubo do tanque sem anel de vedação e não está na altura
adequada do piso acabado
08/01/25 11:13:24



Relatório Fotográfico - Petrolina

Página 15/37

57-tudo deverá subir 10 cm do piso acabado

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:16:57

58-tudo de água do tanque

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:18:44

59-ponto de água da máquina de lavar 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:19:00

60-eixo do esgoto do tanque da casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:19:37
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61-eixo do esgoto do tanque

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:20:24

62-eixo do tubo de água da máquina de lavar

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:22:08

63-eixo do ponto da máquina de lavar

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:22:21

64-eixo do ponto de água da máquina de lavar 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:22:46
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65-eixo do ponto de água da máquina de lavar

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:22:59

66-altura do registro do tanque e da máquina de lavar 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:24:50

67-posição da caixa sifonada 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:25:47

68-caixa sifonada de esgoto da área de serviço 
08/01/25 11:27:44
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69-caixa sifonada da área de serviço 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:28:34

70-visão geral da caixa sifonada da área de serviço 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:28:51

71-altura do ponto de água e esgoto da pia da cozinha

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:30:14

72-visão geral da altura do ponto de água e esgoto da pia da
cozinha 
08/01/25 11:30:36
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73-visão geral das tubulações do banheiro 
08/01/25 11:31:38

74-distância do ponto de esgoto do lavatório 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:33:19

75-diâmetro do tubo de esgoto com divergência do projeto 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:35:35

76-altura do ponto de água em relação ao piso

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:39:06
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77-tubo de ventilação do banheiro em divergência com o
projeto, foi instalado de 40 mm e no projeto é de 50 mm

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:40:31

78-visão geral do ponto do ralo seco do banheiro 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:42:14

79-visão geral do ponto do esgoto do vaso sanitário 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:42:43

80-distância da parede ao ponto do ralo seco do ralo 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:43:27
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81-distância da parede ao ponto de esgoto do vaso
sanitário 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:44:05

82-ponto de esgoto da caixa sifonada do box do banheiro 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:44:29

83-visão geral do ponto de esgoto da caixa sifonada do box
do banheiro 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:48:58

84-visão geral do ponto de água do vaso sanitário 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:49:30
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85-pontos da ducha higiênica e do vaso sanitário tem que
ser deslocado para lateral.

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:51:34

86-visão geral dos pontos dos registros do banheiro

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:52:32

87-ponto de registro do banheiro 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:53:42

88-ponto de registro de pressão do chuveiro 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:53:59
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89-visão geral do registro de gaveta do chuveiro 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:56:27

90-deslocar registro de pressão e ponto de água do
chuveiro para centro do box

casa 08 da quadra 14
08/01/25 11:58:10

91-visão geral da caixa elétrica da cozinha 
08/01/25 11:59:24

92-visão geral das caixas elétrica 4x2 da cozinha
08/01/25 12:01:28
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93-visão geral das caixas elétrica 4x2 do quarto 01

casa 08 da quadra 14
08/01/25 12:05:00

94-faltando ponto elétrico de arandela 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 12:05:49

95-várias falhas de chapisco

casa 08 da quadra 14
08/01/25 12:09:28

96-várias falhas no chapisco

casa 08 da quadra 14
08/01/25 12:11:00
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97-visão geral da janela da área de serviço para cozinha que
está sem o complemento 

casa 08 da quadra 14
08/01/25 12:15:56

98-Adequação da abertura da janela do banheiro, subir 10
cm conforme projeto. subir contraverga e adequar verga.

casa 08 da quadra 14
08/01/25 12:16:45

99-Paredes Cozinha e Sala 
08/01/25 13:24:54

100-Banheiro e dormitório 1 
08/01/25 13:25:44
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101-Dormitório 2 e banheiro 
08/01/25 13:26:05

102-Dormitório 2 
08/01/25 13:26:26

103-Posterior da casa 08 da quadra 14
08/01/25 13:42:28

104-lateral casa 08 da quadra 14
08/01/25 13:43:28
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105-Frente da casa 08 da quadra 14
08/01/25 13:43:37

106-Posterior casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:44:24

107-frente da casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:53:37

108-entrada da casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:54:26
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109-sala casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:54:34

110-caixas elétrica 4x2 da casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:55:14

111-caixas elétrica 4x2 e instalações de água e esgoto da
cozinha da casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:56:09

112-visão geral da cozinha casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:57:20
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113-caixas elétrica 4x2 e instalações de água e esgoto do
tanque e da máquina de lavar da casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:57:35

114-visão geral da área de serviço casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:58:57

115-visão geral do quarto 02

casa 09 da quadra 14
08/01/25 13:59:32

116-visão geral do banheiro casa 09 da quadra 14
08/01/25 14:01:20
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117-visão geral do quarto 01

casa 09 da quadra 14
08/01/25 14:01:30

118-frente da casa 10 da quadra 14 - não contém a caixa de
passagem elétrica de entrada de energia. 
08/01/25 14:03:09

119-entrada casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:05:59

120-visão geral da sala casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:06:39
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121-visão geral das caixas elétricas 4x2 da sala 

casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:07:13

122-visão geral da cozinha 

casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:07:57

123-visão geral das caixas elétrica da cozinha e ponto de
água e energia da cozinha 

casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:08:59

124-visão geral da área de serviço 

casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:10:20
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125-visão geral do ponto de água e esgoto do tanque e da
máquina de lavar e caixas elétricas.

casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:10:48

126-visão geral do quarto 02
08/01/25 14:11:39

127-visão geral do banheiro 
08/01/25 14:11:52

128-visão geral do quarto 01
08/01/25 14:12:26
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129-posterior casa 10 da quadra 14
08/01/25 14:12:44

130-frente casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:13:06

131-entrada da casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:13:44

132-falha no chapisco
08/01/25 14:14:20
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133-chapisco com má execução 
08/01/25 14:14:39

134-visão geral da sala casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:15:05

135-visão geral das caixas elétricas 4x2 da sala casa 11 da
quadra 14
08/01/25 14:15:37

136-visão geral da cozinha 

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:16:09
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137-instalações de rede água e esgoto e caixa elétrica da
cozinha 

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:16:34

138-visão geral da área de serviço 

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:17:15

139-instalações de caixa elétrica 4x2 e rede de água e
esgoto do tanque e máquina de lavar 

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:17:45

140-ponto de esgoto da bacia sanitária muito próximo da
parede e terá que fazer a correção. 
08/01/25 14:18:34
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141-visão geral do pontos de água e esgoto do banheiro

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:20:07

142-visão geral do banheiro 

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:21:33

143-visão geral do quarto 02

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:21:55

144-visão geral do quarto 01

casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:22:31
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145-posterior casa 11 da quadra 14
08/01/25 14:22:53


