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PARECER JURÍDICO AGEHAB/PJ-11798 Nº 476/2025
Ementa: Direito Administrativo. Licitações. Edital. Análise e parecer jurídico da Minuta de Edital.
Empreitada por preço unitário - Maior desconto. Contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para retomada e conclusão da construção de 51 (cinquenta e uma)unidades
habitacionais no Município de Mundo Novo - GO, com projetos elaborados pela AGEHAB, projeto
básico e normas técnicas vigentes, de acordo com as exigências e demais condições e
especificações expressas no Edital e seus anexos.

 

1. RELATÓRIO

 

1.1. Versam os autos sobre procedimento licitatório AGEHAB nº 000/2025, previsto na Lei nº 13.303/2016 e no
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB (RILCC/AGEHAB), a ser realizado de forma presencial,
através de sessão pública a ser realizada na sede da Agência Goiana de Habitação S/A – AGEHAB, na Rua 18-A nº 541, andar
térreo, Setor Aeroporto, Goiânia – Goiás, pelo modo de disputa fechado, regime de execução empreitada por preço unitário e
critério de julgamento maior desconto, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em obras e serviços de
engenharia para retomada e conclusão da construção de 51 (cinquenta e uma)unidades habitacionais no Município de Mundo
Novo - GO, com projetos elaborados pela AGEHAB, projeto básico e normas técnicas vigentes, de acordo com as exigências e
demais condições e especificações expressas no Edital e seus anexos (76945645), cujo valor total estimado corresponde a R$
7.836.878,57 (sete milhões, oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

 

1.2. O Núcleo de Compras e Contratações (NACC), por meio do DESPACHO Nº  1286/2025/AGEHAB/NACC-20031
(76946421), solicitou análise jurídica acerca da legalidade do texto da minuta do Edital de procedimento licitatório na
modalidade Licitação Presencial nº 000/2025, (76945645) e Minuta do Contrato (76733118), nos termos do art. 21, alínea “j” e
art. 34 do Regulamento Interno De Licitações, Contratos E Convênios (RILCC/AGEHAB).

 

1.3. Feitas essas considerações, as primeiras observações e anotações recaem sobre os documentos juntados aos
autos para fins de instrução processual, dos quais citam-se os de maior relevância na tabela a seguir:

 
 

DOCUMENTO Identificação do documento (ID)

Requisição 21/2025 - AGEHAB/GEOF - Formalização
de Demanda 76232121

Estudo Técnico Preliminar 8 - MUNDO NOVO
RETOMADA
Anexos I ao XXX do ETP

Estudo Técnico Preliminar 8 (76532844)
ANEXO I ETP Estudo 006_2024_Déficit_Habitacional_Goiás (76390503)
Anexo II ETP Estratégia de Longo Prazo 2025 – 2029 Plano (76390644)
ANEXO III ETP TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO 114 E ADIT (76390890)
ANEXO IV ETP - CONTRATO 124 2022 E ADITIVOS (76391176)
ANEXO V ETP CERTIDÃO IMOBILIÁRIA - TITULARIDADE DO MUNIC (76391346)
ANEXO VI ETP - LEI DE ALIENAÇÃO (76391953)
Anexo VII ETP DECLARAÇAO DE INEXIGIBILIDADE LICENCIAMEN (76392126)
ANEXO VIII ETP - VIABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL AVTO (76392523)
ANEXO IX ETP DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE ALVARÁ DE CONST (76394325)
ANEXO X ETP - ART, SONDAGEM E PERCOLAÇÃO MUNDO NOVO (76394487)
Anexo XI ETP - LICENÇA E LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA ATUALIZADA (76597057)
ANEXO XII ETP - LICENÇA AMBIENTAL BOTA FORA (76394806)
ANEXO XIII ETP - DECLARAÇÃO DE VEDAÇÃO ANTECIPADA DE DO (76394922)
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
https://goias.gov.br/agehab/wp-content/uploads/sites/18/2024/10/2023.002.regulamento.licitacao.pdf
http://intranet.agehab.com.br/index.php/2020/03/02/regulamento-interno-de-licitacoes-contratos-e-convenios/


ANEXO XIV ETP - CHECK LIST PREFEITURA DE Mundo Novo (76395084)
ANEXO XV ETP - PLANTA DO LOTEAMENTO (76395255)
ANEXO XVI ETP - DECLARAÇÃO ENEL (76395412)
ANEXO XVII ETP PROCEDIMENTOS E PADRONIZAÇÃO RECEBIMEN (76395564)
ANEXO XVIII ETP LEI COMPLEMENTAR 042 2017 (76395711)
ANEXO XIX ETP - DECÇARAÇÃO DE JAZIDA BOTA FORA (76395860)
ANEXO XX ETP - DECLARAÇÃO DE NORMAS PERTINENTES A INFRA (76396032)
ANEXO XXI ETP - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS (76396151)
ANEXO XXII ETP - TOPOGRAFIA MUNDO NOVO RETOMADA (76601521)
ANEXO XXIII ETP - OPÇÃO A 02 CON ARMADO (76601694)
ANEXO XXIV ETP - PROJETO PATAMARZIAÇÃO PASSEIO PÚBLICO M (76602096)
ANEXO XXV ETP - PROJETO DRENAGEM MUNDO NOVO RETOMADA (76602253)
ANEXO XXVI ETP - ORÇAMENTO EDITÁVEL RETOMADA MUNDO NOVO (76602370)
ANEXO XXVII ETP - ARRMO 120CM R02 (76602496)
ANEXO XXVIII ETP - ARRIMO LATERAL RESIDENCIAL EST 3M R02 (76602586)
ANEXO XXIX ETP - GUARDA CORPO DE CONCRETO (76602711)
ANEXO XXX ETP - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DIÂMETRO 120CM (76602828)

Gerenciamento de Riscos 8 ETP - Retomada Mundo
Novo  (76396510)

Projeto Básico RETOMADA Mundo Novo 
e Anexos I ao XXX

Projeto Básico RETOMADA Mundo Novo (76396865)
ANEXO I PB -  PLANILHA LEVANTAMENTO FISCALIAÇÃO RETOMA (76490902)
ANEXO II PB - PROJETO_PATAMARIZACAO_PASSEIO PÚBLICO MUN (76473770)
ANEXO III PB - ORÇAMENTO EDITÁVEL RETOMADA MUNDO NOVO (76473861)
ANEXO IV PB - ORCAMENTO RETOMADA MUNDO NOVO (76474032)
ANEXO V  PB - TERMO DE ACORDO E COMPROMISSO - 114 E ADITIV (76474752)
ANEXO VI  PB - CRONOGRAMA RETOMADA MUNDO NOVO 51 UH (76474938)
ANEXO VII PB - PROCEDIMENTOS E PADRONIZAÇÃO PARA RECEBI (76485578)
ANEXO VIII  PB - MODELO DE CARTA PROPOSTA E DECLARAÇÕES (76485578)
ANEXO IX PB -ART, SONDAGEM E PERCOLAÇÃO MUNDO NOVO (76485812)
ANEXO X PB - RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO ARQUITETONICO (76936152)
ANEXO XI PB - REGISTRO FOTOGRÁFICO FISCALIZAÇÃO (76486562)
ANEXO XII PB - CERTIDÃO IMOBILIÁRIA - TITULARIDADE DO MU (76486682)
ANEXO XIII PB - DECLARAÇAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICENCI (76494342)
ANEXO XIV PB - LICENÇA AMBIENTAL BOTA FORA (76486996)
ANEXO XV PB - DECLARAÇÃO DE JAZIDA E BOTA FORA (76487106)
ANEXO XVI PB - PLANTA DO LOTEAMENTO (76487241)
ANEXO XVII PB - LICENÇA AMBIENTAL E LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA (76487625)
ANEXO XVIII - DISPENSA_DE_ALVARA_DE_CONSTRUCAO_E_APROVA (76491912)
ANEXO XIX PB - DECLARAÇÃO ENEL (76495343)
ANEXO XX PB - VIABILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL AVTO SAN (76495581)
ANEXO XXI PB - OPÇÃO A 02 CON ARMADO (76495771)
ANEXO XXII PB - ARRIMO LATERAL RESIDENCIAL EST 3M R02 (76496104)
ANEXO XXIII PB - TOPOGRAFIA MUNDO NOVO RETOMADA (76496642)
ANEXO XXIV PB - FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO DIÂMETRO 120C (76496827)
ANEXO XXV PB - PROJETO DRENAGEM MUNDO NOVO RETOMADA (76497171)
ANEXO XXVI PB - ARRIMO_120CM_R02 (76497258)
ANEXO XXVII PB - GUARDA_CORPO_DE_CONCRETO (76497392)
ANEXO XXVIII PB - ART ORÇAMENTO RETOMADA MUNDO NOVO (76497478)
ANEXO XXIX PB - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNIC (76497706)
ANEXO XXX PB - LEI COMPLEMENTAR Nº 042 2017 - COD TRI  (76500961)

Gerenciamento de Riscos 9 Projeto Básico Mundo
Novo (76499884)

Matriz de Riscos Retomada Mundo Novo  (76501332)

Despacho 3298 Aprovação de peças técnicas (76664297)

Despacho 1269 76772735

Projeto Básico REV 01 Retomada Mundo Novo-GO (76934169)

Despacho 3404 Projeto Básico Rev 01 Retomada
 Mundo Novo (76937156)

Minuta do Edital (76945645)

Minuta do Contrato (76733118)

Despacho 1286 (76946421)

Anexo Rascunho ART PB Retomada Mundo Novo (77020626)

 

18/08/2025, 18:24 SEI/GOVERNADORIA - 77031941 - Parecer Jurídico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=80455366&infr… 2/15



 

1.4. É a breve síntese dos fatos. Passa-se à análise jurídica suscitada.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 

2.1. Preliminarmente, cumpre salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos
que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, incumbe, a esta Procuradoria
Jurídica, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e da
oportunidade dos atos praticados no âmbito desta AGEHAB, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-
administrativa.

 

2.1.1. Nossa análise cinge-se na avaliação da legalidade e aprovação das Minutas do Edital do Procedimento Licitatório
AGEHAB nº 000/2025, com fulcro nos arts. 21, alínea “j” e 34 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da
AGEHAB, aprovado pela 99.ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas da AGEHAB e publicado no Diário Oficial do Estado
de Goiás n.º 22.893, de 14 de Setembro de 2018. A integra do referido documento encontra-se disponibilizada para consulta
no site da AGEHAB (www.agehab.go.gov.br), na aba – Acesso à Informação - Licitações.

 

2.1.2. O art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal de 1988 impõe à Administração Pública que “(…) as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes (...)”. Evidentemente, em se tratando de sociedade de economia mista e, portanto, integrante da
Administração Indireta do Estado de Goiás, esta empresa possui o dever de licitar, nos termos do art. 28, da Lei n.º
13.303/2016.

 

2.1.3. Ressalta-se que, com o advento da Lei nº 13.303/2016, que dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública,
da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
as licitações e contratos realizados por esta AGEHAB deverão seguir o que dispõe a acenada lei, bem como o Regulamento
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Agência Goiana de Habitação S/A – RILCC/ AGEHAB, editado nos termos do art.
40 da Lei nº 13.303/2016.

 

2.1.4. Em relação ao procedimento de licitação, a Lei nº 13.303/2016 estabelece como regra para a realização de
aquisições de bens e serviços comuns, a adoção preferencial da modalidade Pregão, conforme art. 32, inciso IV. Já nos artigos
51 e seguintes, a lei previu o Procedimento de Licitação das Estatais, dispondo sobre as fases do procedimento no art. 51 e
sobre os modos de disputa no art. 52, sem contudo, estabelecer modalidades de licitação, tal como previsto na antiga Lei Geral
de Licitações (Lei 8.666/93).

 

2.1.5. Assim, caso a contratação não se refira a bens e serviços comuns, caso dos presentes autos, deve ser adotado o
Procedimento de Licitações previsto na Lei 13.303/2016, conforme disposto nos artigos 51 e seguintes da referida lei. De
acordo com o art. 52, a estatal poderá adotar o modo de disputa aberto ou fechado e ainda a combinação de ambos, caso o
objeto possa ser parcelado, senão vejamos:

 
Art. 52. Poderão ser adotados os modos de disputa aberto ou fechado, ou, quando o objeto da licitação puder ser parcelado,
a combinação de ambos, observado o disposto no inciso III do art. 32 desta Lei.

§ 1º No modo de disputa aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes,
conforme o critério de julgamento adotado.

§ 2º No modo de disputa fechado, as propostas apresentadas pelos licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas
para que sejam divulgadas. (G.N)

 

2.1.6. Zymler (2017, p. 21) discorre sobre as formas de disputa que a nova lei permite, indicando o modo aberto e
fechado. Destaca que a diferença básica entre elas está na publicidade dos valores que estão sendo ofertados, uma vez que,
enquanto no modo aberto existe a prerrogativa dos participantes conhecerem os valores propostos pelos seus concorrentes, o
modo fechado permite a divulgação apenas em momento designado. Ressalta ainda que quando o objeto puder ser parcelado,
ambas as formas podem ser utilizadas.

 

2.1.7. Já o RILCC da AGEHAB previu em seu art. 12 os seguintes procedimentos licitatórios:
Art. 12. As licitações da AGEHAB, preferencialmente eletrônicas, poderão ser processadas com base nos seguintes
procedimentos:
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I. Licitação pelo rito da modalidade Pregão, presencial ou eletrônico;

II. Licitação pelo modo de disputa aberto;

III. Licitação pelo modo de disputa fechado.

 

2.1.8. De acordo com o estabelecido no Projeto Básico e no Edital, o referido procedimento licitatório será realizado
pelo MODO DE DISPUTA FECHADO, em consonância com o at. 52 da Lei n° 13.303/2016 e regulamentados no inciso III do art.
12 e no art. 44 do RILCC da AGEHAB, tendo por critério de julgamento “MAIOR DESCONTO”, conforme art. 45, II, do
RILCC/AGEHAB e o REGIME DE EXECUÇÃO SERÁ EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, conforme o art. 119, I, do RILCC/AGEHAB
e art. 43, inciso I da Lei nº 13.303/2016.

 

2.1.9. Assim, entende-se que o modo de disputa, o critério de julgamento, bem como o regime de execução adotados,
se enquadram nas regras previstas na Lei das Estatais e no RILCC da AGEHAB.

 

2.2. ÂMBITO DE ANÁLISE DESTE PARECER.

 

2.2.1. Aportaram os presentes autos nesta Procuradoria Jurídica para elaboração de parecer jurídico prévio, em
atendimento ao disposto no artigo 21, alínea “j”, bem como o artigo 34, ambos do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da Agência Goiana de Habitação S/A – RILCC/AGEHAB, cujo extrato foi devidamente publicado no Diário
Oficial do Estado de Goiás nº 22.893, na data de 14 de setembro de 2018. A integra do referido documento encontra-se
disponibilizado para consulta no site da AGEHAB (www.agehab.go.gov.br), na aba – Acesso à Informação - Licitações.

 
Art. 21. A fase preparatória da contratação será instruída em processo administrativo protocolizado e numerado, com os
seguintes documentos:

j) aprovação da minuta do instrumento convocatório e de seus anexos pela assessoria jurídica da AGEHAB, quando não forem
utilizadas as minutas padronizadas.

Art. 34. As minutas dos instrumentos convocatórios e seus respectivos contratos, bem como os convênios e demais ajustes,
quando diversos das minutas padronizadas aprovadas previamente pela assessoria jurídica, deverão ser submetidas a parecer
jurídico prévio.

 

2.2.2. Reiteramos contudo o alerta de que, na forma prevista pelo ordenamento jurídico que rege a questão, a análise
realizada por meio do presente parecer irá se ater aos elementos constantes deste processo, na presente data, e nossas
considerações se limitarão a um prisma estritamente jurídico, vez que a responsabilidade pelas motivações e justificativas, pela
aferição da regularidade dos preços, pela especificação dos bens e serviços, ou por qualquer outro aspecto fático e técnico, e
não estritamente jurídico, repousa inteiramente sobre o setor de origem, sendo aqui tomados por pressuposto tais pontos.

 

2.2.3. Enfim, esta Procuradoria Jurídica não adentrará em aspectos de conveniência, oportunidade, discricionariedade
e, tampouco naqueles de cunho eminentemente técnico, os quais extrapolam a interpretação da legislação pertinente e os
princípios do direito administrativo, embora, caso seja necessário, possa vir a apresentar observações de caráter orientativo,
não vinculante, para adequação da atuação administrativa com o ordenamento jurídico vigente.

 

2.3. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO.

 

2.3.1. Quanto à justificativa da contratação, não cabe ao órgão jurídico adentrar ao mérito (oportunidade e
conveniência) das opções do Administrador, exceto em caso de afronta a preceitos legais. O papel da procuradoria jurídica é
recomendar que tal justificativa seja a mais completa possível, orientando o órgão assistido, se for o caso, pelo seu
aperfeiçoamento ou reforço, na hipótese de ela parecer insuficiente, desproporcional ou desarrazoada, de forma a não deixar
margem para futuros questionamentos, por exemplo, quanto à pertinência ou necessidade da contratação, ou dos
quantitativos estimados.

 

2.3.2. Assim, tem-se que a justificativa da necessidade da contratação está consubstanciada na Requisição nº: 21/2025
- AGEHAB/GEOF -11803 (76232121), no Estudo Técnico Preliminar 8 - AGEHAB/GEOF-11803 (76532844) e no Projeto Básico -
REV 1 (76934169), este último nos seguintes termos:

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação se faz necessária para conclusão da construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais,
iniciada em 2022 no município de Mundo Novo- GO
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2.2. O município de Mundo Novo - GO está localizado na Região de Planejamento - Norte Goiano, distante 419 Km
(quatrocentos e dezenove quilômetros) da capital do Estado de Goiás, com população de 6.189 (seis mil cento e
oitenta e nove) habitantes e déficit habitacional de 207(duzentos e sete) famílias, segundo estimativa para 2023,
demonstrada no Estudo nº 006/2024- Déficit Habitacional em Goiás: Uma nova abordagem com base no Cadastro
Único de Programas Sociais de 2017 a 2023, realizado pelo Instituto Mauro Borges.

2.3. No ano de 2022, o município de Mundo novo e a AGEHAB celebraram o Termo de Acordo e Compromisso (TAC)
114 nº 202203000132 (000031308034) do processo SEI(202100031001438) e aditivos - 1º (000033176877), 2º
(49013348) e 3º (60795631), com o objetivo de implementar esforços para implantação do Programa Habitação
Popular - Ação I -construção, reforma e doação de moradias à família de baixa renda, tendo como objeto o
cadastramento de famílias beneficiárias da construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais em lotes
indicados e disponibilizados pelo município, localizados: Quadra 01, lotes01 a 20, Quadra 02, lotes 01 a 20 e Quadra
03, lotes 01 a 11, localizados no bairro denominado Residencial Ademar Lopes.

2.4. Para viabilizar a construção das unidades habitacionais, a AGEHAB realizou a contratação por meio do  Edital de
Chamamento Público para o Credenciamento nº 01/2022 e a empresa EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA foi sorteada com o município de Mundo Novo - GO, conforme Ata 03/2022 do Sorteio (000034091111)  no
processo SEI  (202200031003430), foi contratada através do contrato nº 124/2022 assinado em 01/07/2022,
(000031478748)  no processo SEI (202200031003821) e opção construtiva (000035155634), com o valor de R$
6.525.816,36 (seis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e seis centavos),
correspondente a 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais, sendo:

2.4.1. R$ 6.505.369,70 (seis milhões, quinhentos e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta
centavos), referente a 47 (quarenta e sete) unidades habitacionais padrão no valor de R$ 127.203,74 (cento e
vinte e sete mil duzentos e três reais e setenta e quatro centavos)  e R$ 526. 793,92 (quinhentos e vinte e seis
mil setecentos e noventa e três reais e noventa e dois centavos) referente a 4 (quatro) unidades PCD no valor
de 131.698,48 (cento e trinta e um mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos). 

2.4.2. R$20.446,66 (Vinte mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos) correspondente
aos serviços de levantamentos topográficos, projetos de terraplenagem/patamarização, laudos de sondagem e
percolação.

2.4.3. Totalizando R$ 6.525.816,36 (seis milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezesseis reais e
trinta e seis centavos).

2.5. O contrato nº 124/2022 (000031478748) e os termos de aditivo - 1º termo de aditivo (49210808), 2º termo de
aditivo (61527433), referentes a mudança de opção construtiva e prazo contratual, passou por adequações na planilha
orçamentária e cronograma de execução, em relação ao contrato inicial, para a construção de 51 (cinquenta e uma)
unidades habitacionais no município de Mundo Novo - GO, que previa o projeto denominado de CASA UNI REV 02,
processo SEI (202200031003676). Através do Despacho nº 239/2023 - GEORC (48113370) , algumas mudanças de
valores devido alterações de itens da planilha orçamentária em relação ao contrato inicial foram necessárias,
considerando:

2.5.1.1Declaração de Opção Construtiva (000035162484) encaminhada pela Contratada;

2.5.2. Despacho n° 420/2023/AGEHAB/GEPROTEC – 11802 (46839333) no qual informa, os projetos da CASA
UNI REV02 e CASA UNI PCD REV02 (46788725, 46788723);

2.5.3. Despacho n° 421/2023/AGEHAB/GEPROTEC – 11802 (46839519) no qual informa que foi cancelado o
Projeto de Tanque de Evapotranspiração e que para o sistema de esgotamento sanitário poderá ser utilizado o
Projeto Padrão AGEHAB em manilha pré-moldada com diâmetro de 1,20m com 01 sumidouro com
profundidade de 2,00m (46839263).

2.6. Tendo em vista, as inconformidades apontadas pela fiscalização ao longo do período de execução do contrato
124/2022, atrasos no cronograma e avanço físico de 31,56% ao de 763 (setecentos e sessenta e três) dias corridos, a
partir da ordem de serviço, foi assinada em 22/01/2025 a RESCISÃO CONTRATUAL unilateral (69611469) e publicado
no DOE (69796554).

2.7. Para retomada da obra a Diretoria de Engenharia e Obras - DE e a Presidência dessa Agencia solicitaram as peças
técnicas para conclusão dos serviços através de uma licitação:  

2.7.1. Em 24/10/2024, foi solicitado a Gerencia de Geoprocessamento e Topografia - GPGT, através do
Despacho 4699 Solicitação da Topografia (66538387), o levantamento dos serviços de patamarização,
conferência da locação dos muros de arrimo e das divisas dos terrenos em relação aos projetos fornecidos pela
AGEHAB.

2.7.2. O levantamento dos serviços executados nas unidades habitacionais foram realizados em 22/10/2024 e
23/10/2024 , conforme relatórios fotográficos: 

2.7.2.1. Registro fotográfico das casas localizadas nas QD. 01 (66503160);

2.7.2.2. Registro fotográfico das casas localizadas nas QD. 02 (66503714);

2.7.2.3. Registro fotográfico das casas localizadas nas QD. 03 (66503878); 

2.7.2.4. Registro fotográfico - Locação dos pontos de água e esgoto (66504120);

2.7.2.5. Registro fotográfico - Laje casa geminada e entulhos (66504212);

2.7.2.6. Registro fotográfico - Situação do barracão de obras (66504268).

2.7.2.7. A planilha de levantamento dos quantitativos dos serviços executados e as inconformidades
apontadas (73214182) foram enviadas dia 08/04/2025 à Superintendência de Projetos e Orçamentos -
SPO,  pelo fiscal da obra para providencias de desenvolver projetos e orçamentos para conclusão das 51
unidades habitacionais.
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2.3.3. Juntou-se aos autos Estudo Técnico Preliminar (76532844), que é o documento que integra a fase de
planejamento das contratações públicas e tem o objetivo de demonstrar a real necessidade da contratação, analisar a
viabilidade técnica de implementá-la, bem como instruir o arcabouço básico para a elaboração do Termo de Referência ou
Projeto Básico.

 

2.3.4. De acordo com os referidos documentos, a AGEHAB realizou visita técnica na obra para avaliar e analisar o
estado atual da obra. Da análise resultaram relatórios que abordaram os aspectos gerais relacionados ao desempenho e a
execução das 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais em relação ao projetado. 

 

2.3.5. Além disto, consta no Projeto Básico a situação atual da obra, a descrição dos serviços a serem realizados e a
estimativa do valor para a execução da obra. Ressalta-se que o orçamento estimativo - anexo III (76473861) do projeto básico,
  foi elaborado considerando as peças técnicas do processo (202500031004914) que contempla todos os projetos e
levantamentos para retomada da obra.

 

2.3.6. Dessa forma, tem-se que devidamente justificada a necessidade de contratação de empresa do ramo da
construção civil para retomada e conclusão das referidas obras, objeto da presente licitação.

 

2.4. DA REGULARIDADE DA FASE PREPARATÓRIA DA CONTRATAÇÃO

 

2.4.1. Quanto à regularidade da fase preparatória da contratação, é necessária a análise dos atos do procedimento
com base no art. 21 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, vejamos:

 

Art. 21. A fase preparatória da contratação será instruída em processo administrativo protocolizado e numerado, com os
seguintes documentos:

a) pedido de licitação ou solicitação de material;

b) aprovação da autoridade competente para início do processo, devidamente motivada e analisada sob a ótica da
oportunidade, conveniência e relevância para a AGEHAB;

c) juntada ao procedimento do projeto básico ou termo de referência, conforme o caso, que deverá contar com a realização
dos levantamentos, estudos, pesquisas e exames necessários visando a identificação do objeto, prazos, termos e condições
mais adequados para sua execução em face da necessidade a ser atendida;

d) estimativa do valor da contratação, mediante comprovada pesquisa de mercado, na forma prevista neste Regulamento;

e) indicação dos recursos orçamentários;

f) juntada do projeto executivo, caso o mesmo já tenha sido elaborado, ficando dispensado quando sua elaboração ficar a
cargo da contratada;

g) definição do critério de julgamento e do regime de execução a serem adotados;

h) definição de direitos e obrigações das partes contratantes;

i) elaboração da Minuta do instrumento convocatório e do Contrato, quando for o caso da não utilização dos editais e Minutas
padrão, ou preenchimento das Minutas padronizadas;

j) aprovação da Minuta do instrumento convocatório e de seus anexos pela assessoria jurídica da AGEHAB, quando não forem
utilizadas as Minutas padronizadas.

 

2.4.2. De acordo com o apresentado nos autos, o procedimento licitatório foi regularmente instruído em processo
administrativo protocolizado e numerado. O pedido de licitação foi materializado na Requisição 21/2025 - Formalização da
Demanda (76232121), conforme exigência da alínea “a”. Verifica-se também que foi colhida a aprovação da autoridade
competente da AGEHAB para o início do processo licitatório, conforme autorização para abertura do processo licitatório
constante do DESPACHO Nº  3298/2025/AGEHAB/GEOF-11803 (76664297),  mediante aposição de assinatura da Diretoria de
Engenharia e Obras, atendendo ao disposto na alínea “b”.

 

2.4.3. A  alínea “c” foi atendida com a juntada do Projeto Básico (76934169), juntamente com seus anexos I a XXX.
Também foi juntado aos autos o Estudo Técnico Preliminar nº 08/2025 (76532844) e seus anexos I a XXX, o Gerenciamento de
Riscos 8 ETP (76396510), Gerenciamento de Riscos 9 Projeto Básico (76499884), Matriz de Riscos Retomada Mundo Novo
(76501332), os quais foram devidamente aprovados pela Diretoria de Engenharia e Obras da AGEHAB, por meio de sua
assinatura nos referidos documentos,  conforme determina o § 3º do art. 23 do RILCC da AGEHAB.

 

2.4.4. Vale ressaltar que as informações de quantidade, qualidade e especificações técnicas dos produtos/serviços
constantes do Projeto Básico, são de responsabilidade exclusiva de seu subscritor, não cabendo a esta Assessoria Jurídica a
análise de tais aspectos.
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2.4.5. A estimativa do valor da contratação, alínea “d”, foi obtida considerando-se os parâmetros dispostos no art. 29
caput e Parágrafo Único do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, conforme justificativa
constante do item 06 do Projeto Básico (76934169), nos seguintes termos:

 

6. VALOR ESTIMADO

6.1. O valor total estimado da contratação conforme planilha orçamentária contidos no  Anexo III (75841091) desse
PB, incluso 3 (três) meses de vigilância e passeio público para conclusão das 51 (cinquenta e uma ) unidades
habitacionais, sendo 47 (quarenta e sete) unidades padrão e 4 (quatro) unidades PCD é de R$ 7.836.878,57 (sete
milhões oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

6.1.1. As empresas participantes não poderão apresentar preços unitários e preço global superiores aos
apresentados na planilha estimativa orçamentária de referência.

6.2. Para a elaboração da planilha estimativa orçamentária foi adotado para a composição dos custos unitários e
insumos, preferencialmente, a tabela referencial da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte (GOINFRA) na data
base de fevereiro de 2025.

6.2.1. Nos casos onde não foi encontrado o serviço na tabela da GOINFRA, foram utilizados os coeficientes de
consumo da composição da tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil
para o estado de Goiás (SINAPI/GO), considerando os custos de materiais e mão de obrada tabela da GOINFRA.

6.2.2. Para os custos dos materiais não existentes na tabela da GOINFRA, foram utilizados os custos da tabela
do SINAPI/GO na data base de fevereiro de 2025. E por último, em caso de insumos inexistentes na fonte
referência GOINFRA ou SINAPI/GO, foi efetuada uma pesquisa de mercado com no mínimo 03 (três)
fornecedores, adotando a média entre elas.

6.3. A planilha estimativa orçamentária foi elaborada, considerando a opção “Com desoneração” por refletir o menor
preço estimativo, ou seja, mais vantajoso para a administração pública.

6.4. O valor do BDI adotado foi de 25,83 %, considerando folha de pagamento Com desoneração.

6.4.1. Na composição do BDI não foram incluídas as alíquotas relacionadas aos tributos de Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em função de sua
natureza direta e personalíssima, conforme orientação exarada pelo TCU no Acórdão nº2.110/2018. O valor do
encargo social sobre os custos referente a mão de obra adotado pela AGEHAB é o mesmo percentual
referencial estipulado pela GOINFRA na Tabela para Construção Civil Sem Desoneração.

6.4.2. A Lei Federal Complementar nº 116/2003, que dispõe sobre o Imposto Sobre Serviço de Qualquer
Natureza (ISSQN), estabelece como tributação a alíquota máxima de 5% (cinco por cento) e a alíquota mínima
de 2% (dois por cento), cabendo a definição da alíquota ao município, bem como a concessão de sua isenção
para o serviço de execução de obras de construção civil. Os orçamentos foram elaborados adotando a alíquota
de 2% (dois por cento) sem dedução de materiais, conforme código tributário do município de Mundo Novo -
ANEXO XXX PB - LEI COMPLEMENTAR Nº 042 2017 - CODIGO TRIBUTÁRIO (76500961), que dispõe sobre a
incidência do ISS em serviços de construção civil.

6.4.2.1. Caso a alíquota aplicada pelo município aos serviços da CONTRATADA não seja igual a adotada
no orçamento, a diferença de valores deverá ser compensada em favor da CONTRATADA quando a
alíquota for maior, ou em favor da AGEHAB quando a alíquota for menor. Os valores compensados
deverão ser formalizados, em tempo oportuno, através de aditivo contratual devidamente justificados.

6.5. O orçamento estimativo - ANEXO III PB - ORCAMENTO EDITÁVEL RETOMADA MUNDO NOVO (76473861) do
projeto básico,  foi elaborado considerando as peças técnicas do processo (202500031004914) que comtempla todos
os projetos e levantamentos para retomada da obra.

6.5.1. Equipe administrativa composta por:  01 (um) engenheiro civil e 01 (um) técnico de segurança do
trabalho, por meio período, 01 (um) mestre de obras, 01 (um) almoxarife, 01 (um) apontador e 01 (um)
administrativo de obras, por período integral, e vigia de obra noturno e diurno inclusive aos sábados e
domingos.

6.5.2. Distância de 20 Km (vinte) quilômetros para transporte de material escavado.

6.5.3. 04 (quatro) unidades habitacionais com adaptação para atendimento mínimo à acessibilidade.

6.5.4. Prazo para execução da obra de 12 (doze) meses.

6.5.4.1. O cronograma físico financeiro apresentado no ANEXO VI PB - CRONOGRAMA RETOMADA
MUNDO NOVO 51UH (76474938)do projeto básico,   informa datas fictícias para início e fim dos
serviços, com a finalidade de se estimar o tempo de execução de cada tarefa, e não configura em data
estabelecida para a contratação, cujos serviços deverão ser iniciados conforme estabelecido na ordem
de serviço que será emitida após ser efetivada a contratação. 

6.6. O preço total dos serviços, constante da proposta da empresa participante, deverá englobar todos os custos
diretos e indiretos, para perfeita execução das obras/serviços, inclusive despesas com eventuais projetos, materiais,
equipamentos, mão-de-obra, cadastros dos serviços executados, transporte, cargas e descargas em geral, ferramentas,
encargos sociais, previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, seguros, tributos incidentes, BDI e quaisquer outras
despesas, diretas ou indiretas, geradas para a execução dos serviços especificados.

6.6.1. Além dos custos mencionados no item anterior, as empresas participantes deverão considerar no preço
dos serviços todas as exigências de contrato estabelecidas pela AGEHAB que gerem ônus.

 

TABELA 1 - RESUMO DO VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO ANEXO III (76473861) DO PROJETO BÁSICO.
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2.4.6. Assim sendo, tem-se que a estimativa de valor realizada pela Gerência de Obras e Fiscalização/GEOF/AGEHAB,
está em consonância com o disposto no art. 29 e Parágrafo Único do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios
da AGEHAB, o qual, convenientemente, cita-se:

 

Art. 29. A estimativa do valor do objeto da contratação no caso de obras e serviços de engenharia deverá ser obtida a partir
de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no sistema referencial de
preços adotado pela AGEHAB.

Parágrafo único. No caso de inviabilidade da definição dos custos consoante o disposto no caput, a estimativa de custo global
poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou
entidades da administração pública, em publicações técnicas especializadas, em banco de dados e sistema específico
instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

 

2.4.7. Vale destacar que o setor solicitante, em consonância também ao que dispõe o art. 31 da Lei n.º 13.303/2016,
deve buscar no procedimento licitatório a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do
objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, observando os princípios da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade,
do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do
julgamento objetivo.

 

2.4.8. De fato, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente processo, inclusive quanto ao
detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido
regularmente determinadas pelo setor competente da AGEHAB, com base em parâmetros técnicos objetivos, para a melhor
consecução do interesse público.

 

2.4.9. Quanto a indicação dos recursos orçamentários, alínea “e”,  verifica-se que ainda não foram anexados aos autos
a Requisição de Despesas nem a documentação orçamentária e financeira que viabilizará a presente contratação, o que será
objeto de recomendação ao final deste opinativo.

 

2.4.10. Quanto à juntada do Projeto Executivo, alínea “f”, verifica-se que os projetos executivos foram elaborados pela
área técnica, conforme informado no item 6.5 do Projeto Básico REV 1 (76934169): "O orçamento estimativo - ANEXO III PB -
ORCAMENTO EDITÁVEL RETOMADA MUNDO NOVO (76473861) do projeto básico,   foi elaborado considerando as peças
técnicas do processo (202500031004914) que comtempla todos os projetos e levantamentos para retomada da obra",
atendendo-se, portanto, à referida alínea.

 

2.4.11. O  critério de julgamento foi definido no item 12 do Edital (76945645) como sendo o de Maior Desconto,
igualmente, o regime de execução (Empreitada por Preço Unitário), está especificado no item 3 do Projeto Básico REV 1
(76934169), atendendo desta feita a alínea “g”.

 

2.4.12. Os direitos e obrigações das partes contratantes foram definidos no Projeto Básico REV 1, itens 14 e 15
(76934169), bem como na Minuta do Contrato, cláusula sétima e oitava (76733118), atendendo, portanto, ao disposto na
alínea “h”.

 

2.4.13. As Minutas do instrumento convocatório e do Contrato previstas na alínea “i”, foram devidamente elaboradas
pelo Núcleo de Compras e  Contratações da AGEHAB, conforme se observa nos ids. (76945645 e 76733118).

 

VALOR ESTIMADO COM
DESONERAÇÃO PREÇO COM BDI 25,83 %

PREÇO MÉDIO DE 01 UH
(PADRÃO/PCD) R$ 153.664,28

PREÇO TOTAL 51 UH R$ 7.492.428,35

PREÇO PASSEIO PÚBLICO  R$ 228.484,58

PREÇO VIGILÂNCIA PÓS OBRA 3
MESES/SERVIÇOS FINAIS  R$ 115.965,64

PREÇO GLOBAL (51 UH +
PASSEIO PÚBLICO + VIGILÂNCIA) R$ 7.836.878,57
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2.4.14. Quanto à aprovação da Minuta do instrumento convocatório e de seus anexos pela Procuradoria Jurídica da
AGEHAB, alínea “j”, está sendo atendido por meio do presente Parecer.

 

2.4.15. Nesse sentido, verifica-se que foram atendidos os requisitos do art. 21 do Regulamento Interno de Licitações,
Contratos e Convênios da AGEHAB, estando a fase  preparatória em conformidade ao que determina a legislação vigente.

 

2.4.16. O art. 34 da Lei 13.303/2016 dispõe que o valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou
pela sociedade de economia mista será sigiloso. Entretanto, caso o critério de julgamento seja o maior desconto, a informação
sobre o valor estimado constará do instrumento convocatório. O RILCC da AGEHAB também estabelece em seu art. 31 e
parágrafos que: 

 

Art. 31 O valor estimado da contratação será sigiloso, facultando-se à AGEHAB, mediante justificativa na fase preparatória,
conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e
das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.

§ 1º Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o valor estimado da contratação deixará
de ser sigiloso e deverá constar do instrumento convocatório.

 

2.4.17. Assim, tendo em vista que o critério de julgamento adotado é o maior desconto, o valor estimado da
contratação deverá ser divulgado no Edital, conforme exigência do § 1º do art. 31 do RILCC da AGEHAB.

 

2.5. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP).

 

2.5.1. Atinente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, verifica-se nos Itens 9 (subitem 9.12) e
Item 13, subitens 13.2 e seguintes do Edital, que estão previstas as condições de participação e do tratamento diferenciado
concedido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento ao art. 28, § 1º da Lei nº 13.303/2016, que
dispõe sobre a observância das disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, nas licitações realizadas pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista.

 

3. ANÁLISE DO PROJETO BÁSICO, DO PROJETO EXECUTIVO E DAS MINUTAS DO EDITAL E DO CONTRATO.

 

3.1. Do Projeto Básico

 

3.1.1. O Projeto Básico constitui documento inaugural da contratação, na medida em que se presta à orientação do
futuro contratado, com relação àquilo que deverá fornecer, assim como da própria Administração, que com ele define
exatamente as necessidades a serem atendidas mediante a celebração do ajuste. Referido documento foi elaborado pela
Gerência de Obras e Fiscalização da AGEHAB, conforme se verifica no id (76934169).

 

3.1.2. De acordo com o § 3º do art. 23 do RILCC da AGEHAB, o Projeto Básico deverá ser aprovado pela autoridade
competente. Nesse sentido, verifica-se que a Diretoria de Engenharia e Obras da AGEHAB,   aprovou o Projeto Básico
(76934169), mediante assinatura no mencionado documento, atendendo-se portanto o citado dispositivo legal.

 

3.1.3. No que se refere ao regime de Contratação adotado, inobstante o § 4º do art. 42, da Lei Federal nº 13.303/2016,
determinar que as empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão utilizar a contratação semi-integrada para as
licitações de obras e serviços de engenharia, existe a possibilidade de escolha de modalidade diversa, desde que devidamente
justificada. Vejamos:

 

Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão
observadas as seguintes definições:

I - empreitada por preço unitário: contratação por preço certo de unidades determinadas;

II - empreitada por preço global: contratação por preço certo e total;

III - tarefa: contratação de mão de obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de material;

IV - empreitada integral: contratação de empreendimento em sua integralidade, com todas as etapas de obras, serviços e
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada
em operação, atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e operacional
e com as características adequadas às finalidades para as quais foi contratada;
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V - contratação semi-integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a execução
de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias e
suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º e 3º deste artigo;

VI - contratação integrada: contratação que envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a
execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações
necessárias e suficientes para a entrega final do objeto, de acordo com o estabelecido nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo;

(...)

§ 4º No caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas públicas e as sociedades de economia mista
abrangidas por esta Lei deverão utilizar a contratação semi-integrada, prevista no inciso V do caput , cabendo a elas a
elaboração ou a contratação do projeto básico antes da licitação de que trata este parágrafo, podendo ser utilizadas outras
modalidades previstas nos incisos do caput deste artigo, desde que essa opção seja devidamente justificada.

 

3.1.4. Desta feita, considerando que o regime de contratação adotado é o de Empreitada por Preço Unitário, conforme
consta no item 3.2 do Projeto Básico (76934169) a área técnica apresentou justificativa quanto à escolha do regime de
contratação, conforme determina o § 4º do art. 42, da Lei Federal nº 13.303/2016. Vejamos o disposto no item 6.9 a 6.11 do
ETP (76532844):

 

6.9 A  Lei 13.303/2016 traz em seu  Art. 42, § 4°, que no caso de licitação de obras e serviços de engenharia, as empresas
públicas e as sociedades de economia mista deverão utilizar a contratação semi-integrada, cabendo a elas elaboração ou
contração do projeto básico antes da licitação, podendo ser utilizadas outras modalidades previstas, desde que essa opção
seja devidamente justificada. A contração semi-integrada envolve a elaboração e o desenvolvimento do projeto executivo, a
execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações
necessárias e suficientes para a entrega do final do objeto. A nova licitação em questão se trata da contratação de empresa
para retomada da construção de obra inacabada, cujos projetos executivos já foram elaborados e desenvolvidos pela equipe
técnica da AGEHAB e serão disponibilizados para todos os licitantes durante o processo licitatório. 

6.10 A empreitada por preço unitário é definida como sendo o regime de execução no qual se contrata a execução de obras
ou serviços de engenharia por preço certo de unidades determinadas, e é utilizada sempre que os quantitativos a serem
executados não puderem ser definidos com grande precisão.

6.11 Considerando por fim que alguns serviços quando da conclusão das obras possuem quantitativos que estão
intrinsecamente sujeitos a um maior nível de imprecisão, principalmente pelo lapso temporal entre o levantamento para
estimativa dos serviços e o início da execução dos serviços,  optou-se pelo regime de execução de empreitada por preço
unitário, viabilizando assim o pagamento apenas pelos serviços efetivamente executados.

 

3.1.5. Outrossim, dispõe o art. 25 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB, que o
Projeto Básico deverá conter o conteúdo mínimo definido no inciso VIII, do art. 42, da Lei 13.303/2016. Vejamos o que dispõe
o referido dispositivo:

 

VIII - projeto básico: conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para, observado o
disposto no § 3º, caracterizar a obra ou o serviço, ou o complexo de obras ou de serviços objeto da licitação, elaborado com
base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de
execução, devendo conter os seguintes elementos: (g.n)

a) desenvolvimento da solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e a identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação
ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificações, de modo a assegurar os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para
a sua execução;

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

 

3.1.6. O Projeto Básico, ora analisado, tem por objetivo caracterizar a obra objeto da presente licitação, foi ele
elaborado com base nas indicações do Estudos Técnicos Preliminar (76532844), que visa assegurar a viabilidade técnica e o
adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, bem como possibilitar a avaliação do custo da obra e a
definição dos métodos e do prazo de execução.

 

3.1.7. Da análise do referido documento, verifica-se que o mesmo abordou os elementos descritos nas alíneas “a” a
“e” do inciso VIII, ao descrever os seguintes temas: 1. Do objeto; 2. Justificativa; 3. Procedimento Licitatório;  4. Descrição dos
Serviços; 5. Situação atual da Obra; 6. Valor estimado; 7. Fonte de Recursos; 8. Prazos; 9. Forma de Medição e Pagamento; 10.
Habilitação; 11. Visita Técnica; 12. Forma de apresentação da proposta; 13. Critério de Julgamento; 14. Obrigações da AGEHAB;
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15. Obrigações da Contratada; 16. Gestão e Fiscalização; 17. Recebimento do Objeto; 18. Subcontratação; 19. Reajuste; 20.
Garantia; 21. Disposições finais. 

 

3.1.8. Ressalta-se que a análise jurídica não contempla os aspectos técnicos do Projeto Básico, sendo estes de exclusiva
responsabilidade dos seus subscritores, esta análise se restringe aos aspectos estritamente jurídicos tais como a observância
do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB e da Lei 13.303/2016, quando da descrição dos seus
termos.

 

3.1.9. Nesse sentido verifica-se que foram observadas as normas atinentes ao critério de julgamento (arts. 45 e
seguintes do RILCC da AGEHAB); Da Habilitação – qualificação técnica (arts. 66 do RILCC da AGEHAB); Do Regime de Execução
(arts. 119 a 122 do RILCC da AGEHAB e art. 42 a 46 da Lei 13.303/2016). Das obrigações das partes (arts. 154 a 166 do RILCC da
AGEHAB); Da Fiscalização dos Contratos (arts. 163 a 166 do RILCC da AGEHAB); Do Pagamento (arts. 167e 168 do RILCC da
AGEHAB); Do Recebimento do Objeto (arts. 161 e 162 do RILCC da AGEHAB).

 

3.1.10. No que pertine à qualificação técnica exigida no Projeto Básico, cumpre ressaltar o que dispõe a Constituição
Federal/88 em seu art. 37, inciso XXI, vejamos:

 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

 

3.1.11. E, obedecendo a esta determinação, o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da AGEHAB,
estabeleceu em seus artigos 66 e 67 que a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á:

 

I. Ao registro ou à inscrição na entidade profissional competente, se o objeto assim exigir;

II. À comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos
com o objeto da licitação, e indicação das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a
realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;

III. À prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso;

IV. Prova de requisitos de sustentabilidade ambiental, quando couber.

§ 1°. O edital somente poderá exigir condições de qualificação técnica que sejam indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.

§ 2º. No caso das licitações pertinentes a obras e serviços, a comprovação da aptidão referida no inciso II deste artigo será
feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, se houver, suficientes para comprovar a aptidão do licitante.

§ 3°. A exigência relativa à capacitação técnica limitar-se-á às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto
da licitação, conforme previsto no instrumento convocatório.

§ 4°. As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo mencionadas no parágrafo anterior serão definidas no
instrumento convocatório podendo, conforme o caso, ser exigida uma experiência correspondente a até 50% (cinquenta
por cento) de tais parcelas.

(...)

 

3.1.12. Tais dispositivos foram devidamente observados na elaboração do item 10 do Projeto Básico (76934169).

 

3.1.13. Ou seja, em conjunto, o documento denominado Projeto Básico (76934169), traz elementos que permitem
“caracterizar a obra” bem como apresenta a “definição dos métodos e do prazo de execução”, conforme exigido pelo artigo
42, inciso VIII, da Lei 13.303/2016.

 

3.1.14. Já quanto aos elementos que possibilitem a “a avaliação do custo da obra”, observa-se que foi apensado ao
Projeto Básico os Anexos III e  IV – Peças técnicas e Orçamento Consolidado (76473861 e 76474032), os quais demonstram a
estimativa de custo das obras. Também foi anexado o Rascunho da ART do Orçamento (76497478).

 

3.1.15. Por fim, cumpre observar se houve procedimento de Licenciamento Ambiental, conforme determina o art. 32, §
1.º, inciso II da Lei 13.303/2016 e art. 5º § 2º, inciso II do RILCC da AGEHAB, os quais dispõem que, as licitações e os contratos
disciplinados pela Lei 13.303/2016 devem respeitar as normas relativas ao licenciamento ambiental. Nesse sentido, em
cumprimento ao referido dispositivo, foram anexadas aos autos as licenças ambientais: ANEXO XIV PB -LICENÇA AMBIENTAL
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BOTA FORA (76486996); ANEXO XVII PB - LICENCA_AMBIENTAL E LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA (76487625) e ANEXO XVIII -
DISPENSA_DE_ALVARA_DE_CONSTRUCAO_E_APROVA (76491912). Caso sejam necessárias outras licenças, estas deverão ser
providenciadas pela contratada, conforme item 15.6 do Projeto Básico (76934169).

 

3.2. Do Projeto Executivo.

 

3.2.1. Quanto ao PROJETO EXECUTIVO, vale lembrar que o art. 42, inciso IX, da Lei 13.303/2016, traz a seguinte
definição de Projeto Executivo:

 
Art. 42. Na licitação e na contratação de obras e serviços por empresas públicas e sociedades de economia mista, serão
observadas as seguintes definições:

(...)

IX - projeto executivo: conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as
normas técnicas pertinentes;

 

3.2.2. É importante acrescentar ainda que, o art. 43, § 2º da mencionada lei, veda a execução de obras e serviços de
engenharia sem o devido Projeto Executivo, senão vejamos:

Art. 43. (...)

§2.º É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de engenharia.

 

3.2.3. Assim, tendo em vista que o Regime de Execução adotado na presente licitação é a “Empreitada por Preço
Unitário”, os Projetos Executivos são de responsabilidade da AGEHAB. Assim, referidos projetos foram elaborados pela equipe
técnica da AGEHAB e colacionados aos autos como anexos do Projeto Básico Rev 01 (76934169), documentos estes que devem
estar devidamente acompanhados das ARTs de seus subescritores, o que será objeto de recomendação ao final deste parecer.
Desse modo, verifica-se que foram atendidos parcialmente os requisitos legais previstos no artigo 42, IX, e 43, §2.º da Lei
Federal nº 13.303/2016.

 

3.2.4. Ressalvamos, contudo, que este entendimento resta pautado unicamente na análise de aspectos
eminentemente jurídicos dos documentos apresentado nos autos, pois, tal como apontamos no início desta análise, não nos
cabe opinar acerca de motivações, justificativas, regularidade dos preços, especificação dos bens e serviços, e, em especial
sobre questões envolvendo aspectos e critérios técnicos, uma vez que a competência para tanto repousa inteiramente sobre o
setor de origem.

 

3.3. Da Minuta do Edital.

 

3.3.1. Da Minuta do Edital de Licitação - Procedimento Licitatório AGEHAB nº 000/2025 (76945645), observa-se,
salvo melhor juízo, estarem presentes os requisitos estabelecidos no art. 32 do Regulamento Interno de Licitações, Contratos
e Convênios da AGEHAB - RILCC, de acordo com o quadro abaixo:

 
Exigência legislativa: Observado na minuta do Edital

Artigo 32 do RILCC – AGEHAB - O instrumento convocatório
conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual,
o nome da repartição interessada e de seu setor, a menção
da legislação aplicável, o local, dia e hora para recebimento
da documentação e proposta;

Preâmbulo

I. O objeto da licitação; Item 2 - Do objeto e da disponibilização do edital

II. A forma de realização da licitação, eletrônica ou
presencial;

Item 3 - Da data, do horário e do local da licitação - subitem 3.1
Item 5 - Da fundamentação legal e da caracterização do certame licitatório e
regime de execução - subitem 5.4

III. O modo de disputa, aberto, fechado ou combinado, os
critérios de classificação para cada etapa da disputa e as
regras para apresentação de propostas e de lances;

Item 5 - Da fundamentação legal e da caracterização do certame licitatório e
regime de execução - subitem 5.5
Item 13 - Da abertura, julgamento e efetividade das propostas

IV. O prazo de apresentação de propostas; Itens 3 e 11
V. Os requisitos de conformidade das propostas; Item 11 - Da proposta - envelope nº 01

VI. Os critérios de julgamento e os critérios de desempate; Item 12 - Dos critérios de avaliação e julgamento das propostas
Item 13 - Da abertura, julgamento e efetividade das propostas

VII. Sem prejuízo do sigilo do valor orçado, que será
mantido até o momento definido no edital, o critério de

Item 7 - Dos Recursos financeiros e do valor estimado (o valor estimado não
será sigiloso)
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aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o
caso, vedada a fixação de preços mínimos, critérios
estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de
referência;

 
Critério de Julgamento: Maior desconto (Exceção do §1º do art. 34 da Lei
13.303/2016)

VIII. Os requisitos de habilitação; Item 14 - Dos documentos de habilitação (Envelope 02)
IX. Exigências, quando for o caso: a) de marca ou modelo;
b) de amostra; e c) de certificação de qualidade do produto
ou do processo de fabricação como requisito para aceitação
das propostas na licitação;

Não se aplica

X. O prazo de validade da proposta; Item 11- Da proposta de preços - envelope nº 1; subitem 11.9.2
XI. Os prazos e meios para apresentação de pedidos de
esclarecimentos, impugnações, recursos e contrarrazões;
 

Item 8 - Da impugnação ao edital e dos pedidos de esclarecimentos;
Item 15 - Dos Recursos Administrativos

XII. Os prazos e condições para a entrega ou execução do
objeto; Item 6 - Dos prazos de execução e da vigência do contrato

XIII. As formas, condições e prazos de pagamento, bem
como o critério de reajuste, quando for o caso;

Item 20 - Das medições e pagamentos
Item 17 - Do contrato e do reajuste (17.7)

XIV. A exigência de garantias e seguros, quando for o caso; Item 19 - Da garantia contratual
§ 1º. ANEXOS:
I. O termo de referência, o projeto básico ou executivo,
conforme o caso; 76396865 atualizado pelo Projeto Básico REV 01 (76934169)

II. A minuta do contrato, quando for o caso; 76733118 (Ver recomendação)
III. Cláusulas e obrigações mínimas do documento que
substitui o contrato, se for o caso;          Não se aplica

IV. As especificações complementares e as normas de
execução. Anexo I a XXX do Projeto Básico

 

3.4. Da Minuta do Contrato

 

3.4.1. Da minuta do Contrato (76733118), dispõe o art. 132 do RILCC – AGEHAB, que o contrato é o meio no qual se
materializa a vontade das partes e deve estabelecer com clareza e precisão as cláusulas mínimas definidas no art. 69, da Lei
n.º. 13.303/2016.  Neste sentido, confrontando-se os dispositivos da Lei com as Cláusulas da minuta do Contrato anexada aos
autos, pondera-se:

 
 

Cláusulas obrigatórias Observação
Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por esta Lei. (Lei
13.303/2016)  

I - o objeto e seus elementos característicos; Atendido
Cláusula Segunda 

II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; Atendido
Cláusula Segunda 

III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade
do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;

Atendido
Cláusula Terceira - Do valor e Do reajuste
Cláusula Quinta - Da forma de medição e
pagamento.

IV - os prazos de início de cada etapa de execução, de conclusão, de entrega, de
observação, quando for o caso, e de recebimento;

Atendido
Cláusula Sexta - Dos prazos e da Vigência
Contratual
Anexo VII do PB
Cláusula Décima Sétima - Do recebimento dos
serviços.

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do objeto contratual,
quando exigidas, observado o disposto no art. 68;

Atendido
Cláusula Décima Primeira - Da Garantia Contratual

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificações das infrações e as
respectivas penalidades e valores das multas;

Atendido
Cláusula Sétima e Oitava (Das Obrigações das
partes)
Cláusula Décima (Das sanções administrativa)

VII - os casos de rescisão do contrato e os mecanismos para alteração de seus
termos;

Atendido
Cláusula Décima Segunda - Da Inexecução e da
Rescisão
Cláusula Décima Terceira - Da Alteração do
Contrato.

18/08/2025, 18:24 SEI/GOVERNADORIA - 77031941 - Parecer Jurídico

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=80455366&inf… 13/15



VIII - a vinculação ao instrumento convocatório da respectiva licitação ou ao termo
que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do licitante vencedor;

Atendido
Cláusula Primeira - Do Amparo Legal

IX - a obrigação do contratado de manter, durante a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas no curso do procedimento licitatório;

Atendido
Cláusula Oitava, item 8.26

X - matriz de riscos. 76501332

 

3.4.2. Serão sugeridas adequações pontuais na redação de algumas cláusulas contratuais, objetivando um maior
detalhamento das mesmas, as quais serão especificadas no rol das RECOMENDAÇÕES.

 

3.4.3. Por fim, deve-se salientar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos que
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe.

 

4. RECOMENDAÇÕES:

 

4.1. QUANTO À MINUTA DO EDITAL:

 

4.2. Recomenda-se a atualização do ID do Projeto Básico no item 33 (Dos Anexos) da minuta do Edital, tendo em
vista que foi anexado novo documento ao processo denominado "Projeto Básico - REV 01". 

 

4.3. Recomenda-se inserir a Minuta do Contrato, como anexo do Edital.

 

4.4. Recomenda-se excluir o item 28.4.5 do Edital, tendo em vista que não há previsão legal para aplicação desta
penalidade pelas empresas estatais.

 

4.5. QUANTO AO PROJETO BÁSICO

 

4.5.1. Recomenda-se a juntada das ARTS do Projeto Básico, Projetos Executivos e Orçamentos. (Obs: ART de
ID 77020626, esta aguardando pagamento).

 

4.6. QUANTO À MINUTA DO CONTRATO:

 

4.6.1. Recomenda-se corrigir a escrita por extenso da numeração das cláusulas contratuais a partir da Cláusula Décima
Oitava.

 

4.6.2. Recomenda-se corrigir o ID da matriz de risco na minuta do contrato (Anexo I do contrato).

 

4.7. Recomenda-se que seja anexada Deliberação da Diretoria Executiva da AGEHAB autorizando a fase externa do
procedimento licitatório.

 

4.8. Recomenda-se a remessa prévia dos autos à Diretoria Financeira (DF e GFOR) para juntada da documentação
orçamentária e financeira que viabilizará a presente contratação.

 

4.9. Recomenda-se que sejam observados e atendidos, no momento oportuno, todos os requisitos legais atinentes a
instrução deste processo administrativo, arrolados no parágrafo único do artigo 21 do RILCC/AGEHAB, dentre eles o ato de
designação da comissão de licitação.

 

4.10. Recomenda-se dar publicidade deste procedimento licitatório no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico da
AGEHAB na internet, devendo ser observado para a publicidade do Edital o prazo mínimo de 15 (quinze) dias úteis, conforme
art. 35 e art. 36, inciso III, ambos do RILCC – AGEHAB e art. 51, § 2º da Lei 13.303/16.
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4.11. Recomenda-se que sejam observados e atendidos, no momento oportuno, todos os requisitos legais atinentes a
DIVULGAÇÃO e a PUBLICAÇÃO respectivamente, expressos nos arts. 35 e 36 do RILCC da AGEHAB. Ressalte-se que devem ser
observadas as especificidades que se aplicam ao caso concreto, ou seja, licitação na modalidade: Licitação Presencial, Modo de
Disputa: Fechado, Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO.

 

5. CONCLUSÃO

 

5.1. DIANTE DE TODO O EXPOSTO, frisando que o presente parecer tomou por base, tão-somente, os elementos que
constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe, esta Procuradoria Jurídica OPINA pela
legalidade e adequação do presente procedimento licitatório, a ser realizado de forma “PRESENCIAL”, pelo modo de disputa
“FECHADO”, e critério de julgamento “MAIOR DESCONTO”, objetivando a contratação de empresa especializada em obras e
serviços de engenharia para retomada e conclusão da construção de 51 (cinquenta e uma) unidades habitacionais no
Município de Mundo Novo - GO, com projetos elaborados pela AGEHAB, projeto básico e normas técnicas vigentes, de acordo
com as exigências e demais condições e especificações expressas no Edital e seus anexos (76945645), sob o Regime de
Execução Empreitada por Preço Unitário, tal como apontado nestes autos.

 

5.2. Quanto à análise do Projetos Básico   (76934169), da Minuta do Edital (76945645) e do Contrato (76733118),
entende-se, salvo melhor juízo, pela legalidade e regularidade desses documentos, desde que integralmente observadas as
recomendações constantes deste Parecer.

 

5.3. Reitera-se, por fim, que a análise jurídica do Projeto Básico limita-se aos seus aspectos legais e formais, não
cabendo a esta Procuradoria opinar sobre motivações, justificativas, adequação de preços, especificações técnicas de bens ou
serviços, nem sobre aspectos fáticos ou técnicos relativos ao objeto licitado.

 

5.4. Salvo melhor juízo, é o parecer opinativo que se submete à apreciação e aprovação da Chefia desta Procuradoria
Jurídica, mediante assinatura do presente documento.

 

5.5. Após, restituam-se os autos ao Núcleo de Compras e Contratações da AGEHAB (NACC) para as providências
cabíveis.

 

PROCURADORIA JURÍDICA DO(A) AGENCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A, aos 15 dias do mês de julho de 2025.

Documento assinado eletronicamente por JULYANA MASAE KUNIYOSHI SAGAWA, Procurador (a), em 17/07/2025, às
17:28, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR, Procurador (a) Chefe, em
17/07/2025, às 17:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 77031941 e o código CRC
72E8E4D1.

 
PROCURADORIA JURÍDICA

RUA 18-A nº 541, SETOR AEROPORTO - GOIANIA - GO - CEP 74070-060 - (62)3096-5007.  

Referência: Processo nº 202500031004914 SEI 77031941
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